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Укрупненныепоказатели базисной стоимости (УПБС),разработанные для объектов производственного назначения, предназначены для
определения стоимости строительства втекущих и прогнозных ценах на ранней стадии проектирования, а также при расчете
капитальных вложенийкак по отдельным зданиям и сооружениям,так и в целом по предприятиям и комплексам объектов.

 

Предназначеныдля широкого круга специалистов

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.1. Общиеположения отражают основные цели и требования ксоздаваемой системеукрупненных показателей базисной стоимости
(УПБС) объектовпроизводственно строительства,порядок их разработки, использованияв расчетах стоимости, а также основные
функции центров по ценообразованию встроительстве в условиях рыночной экономики.

1.2. Созданиесистемы УПБС в новыхусловиях преследует следующие цели:

- обеспечение возможности определения стоимостипроизводственногостроительства в текущих(прогнозных ценах на первоначальных
стадиях оценкипроекта и разработки технико-экономических обоснований (ТЭОстроительства);

- возможности оценки объектовпроизводственного назначения инвестором в периодподготовки к торгам и выбора на конкурсной
основе подрядчика;

- определение стоимости строительства с учетом динамики цен дляпроведения сопоставительных экономических расчетови выбора
наиболее эффективных проектов, учитывающих региональные условия и конъюнктуру рынка.

1.3.Создаваемая система УПБС должна удовлетворятьмногообразию видов строительнойпродукции, к которой относятся как целые
промышленные предприятия,отдельные здания и сооружения, так и отдельные виды работ, и позволятьучитывать регионально-
экономические, климатические, инженерно-геологическиеи другие условия осуществления строительства.

Система УПБС должна быть достаточно простой, доступной для широкого круга потребителей и постоянно обновляемой.

1.4. Системой УПБС охватываются:

- предприятияи комплексы объектов;

- здания и сооружения;

- виды работ иконструктивные элементы.

Эти показатели отличаются степеньюукрупнения составляющих их элементов стоимости строительной продукции и, следовательно,
уровнем достоверности, а также порядкомих применения на различныхстадиях проектирования и оценки стоимости строительной



продукции. Так например,если УПБС на предприятия и комплексы объектов могут применятся при разработке ТЭО строительства,то
укрупненные показателина виды работ и конструктивные элементы могут использоваться и при оценкетендерной документации,и при
разработке рабочей документации.

УПБС на здания и сооруженияприменяются как на стадии разработки ТЭО строительства, так и проекта, а по зданиям
межотраслевого назначения - также и на стадии разработки рабочейдокументации. 

1.5. УПБСразрабатываются как по типовым, повторно применяемым, так и по индивидуальным,прогрессивным и более экономичным
проектам и проектным решениям. Укрупненныепоказатели разрабатываются преимущественно на базе проектно-
сметнойдокументации, составленной на стадии разработки рабочих чертежей по запроектированнымобъектам или
осуществленномустроительству.

Отбор проектно-сметнойдокументации объектов, покоторым намечается разработка УПБС и подготовкаисходных данных,
осуществляется организацией-разработчикоми согласовывается с заказчиком.

1.6. Проектно-сметная документация по объектам-представителям,принятая в качестве основы для разработки укрупненных
показателей, может бытьсоставлена по нормам и ценам, введенным в действие, с 01.01.84 или с 01.01.91.По вновь проектируемым
или строящимся объектам сметная документациясоставляется, как правило, ресурсным или ресурсно-индексным методом.

1.7. Забазисный уровень стоимости, учитываемый УПБС, могут быть приняты:

- цены,действовавшие в строительстве с 01.01.84, с пересчетом их по утвержденным в1990 году индексам в цены 1991 года;

- цены,введенные в действие с 01.01.91;

-текущие (фактические) цены, действующие в период разработки сметнойдокументации или осуществления строительства объектов,и
зафиксированные региональным центром по ценообразованию в строительстве(РЦЦС) в определенном временным периоде
(например, в IVквартале 1993 года).

1.8. Выборединиц измерения, на которые разрабатываются УПБС, зависит как от характера зданий и сооружений, так и от их объемно-
планировочныхи конструктивных решений.

Измерителидолжны также отражать основные потребительские свойства и назначение объектов.

Рекомендуютсяследующие измерители:

- в целом по предприятию соднородной технологией производства;

- расчетная единица мощности илипроизводительности (годовой объем выпускаемой продукции, вместимость,пропускная
способность и т.д.);

- в целом на здание илисооружение (одинакового функционального назначения - насосные, котельные,резервуары и т.д.);

- единица общей (полезной)производственной площади (м2, 1000 м2) зданий илисооружений (где могут размещаться разнородные
производства и мощности);

- единица суммарного объемазданий или сооружений (м3, 100 м3), в которых технологияпроизводства или емкости для хранения
проекции целиком зависят от объемовстроительных объектов (элеваторов, резервуаров,очистных сооружении и т.д.);

- другие единицы измерения,наиболее полно отражающие специфику того или иного объекта (км линейныхсооружений,
благоустройства площадки, КВт устанавливаемой мощности и т.д.);

- единицы измерения по видамработ и конструктивным элементам принимаются в соответствии с ихунифицированной номенклатурой
(см. прил. 8 к Настоящим Методическимрекомендациям).

1.9. По своейструктуре и экономическому содержанию УПБС могут быть использованы дляопределения стоимости строительства
объектов как отраслевого (подотраслевого),так и межотраслевого (или межрегионального) назначения
(трансформаторныеподстанции, линии электропередачи, насосные станции, водонапорные башни,очистные сооружения, котельные,
компрессорные, эстакады, тоннели и т.п.).

1.10.Укрупненные показатели не разрабатываются на работы, выполняемые в особосложных гидрогеологических условиях, характер и
объемы которых изменяются впроцессе проведения работ и значительно отличаются в каждом отдельном случае(разнообразные
виды искусственного укрепления грунтов, искусственноеводопонижение, сложные виды изоляции и т.п.).

В этих случаяхстоимость работ определяется по отдельной смете (расчету), составленной сучетом привязки объекта к местным
условиям строительства.

1.11. УПБС неприменяются при определении стоимости строительства зданий и сооружений,строящихся в условиях вечной мерзлоты,
на просадочных грунтах, горныхвыработках и в местностях, в которых проектно-сметной документациейпредусмотрены специальные
антисейсмические мероприятия.

Однако в техслучаях, когда в соответствии с техническими условиями объекты проектируются сучетом повышенных требований
сейсмостойкости или в условиях вечной мерзлоты,могут разрабатываться дополнительные поправки к показателям,
учитывающиеповышенные затраты для этих условий.

1.12. Впереходный период становления рыночных отношений в инвестиционной сферепредполагается использование ранее
действовавших укрупненных показателей настроительство объектов (УПСС,прейскурантов на потребительскую единицу и т.п.) путем
приведения их в форму соответствующего вида УПБС.

1.13. Вотдельных случаях допускаются разработка и применение отраслевых Методическихрекомендаций, учитывающих
специфические особенности строительства в той илииной отрасли народного хозяйства.

1.14. Спомощью расчета индексов изменения цен и затрат по различным видам ресурсов(оплаты труда, стоимости различных групп
материалов по их унифицированнойноменклатуре, затрат по эксплуатации машин, накладных расходов, прибыли, другихзатрат) по
результатам регистрации цен, проводимой во всех регионах Российской Федерацииежеквартально, начиная с 1991 г., УПБС
приводятся в реальный уровень цен тогоили иного периода строительства.



1.15.Методические рекомендации по формированию и использованию УПБС имеютрекомендательный характер и предлагаются для
использования широкому кругупотребителей, занятых в инвестиционной сфере (отделам архитектуры местныхадминистраций,
проектным фирмам, инвесторам, подрядным организациям и др.).

 

2.ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ УПБС

 

УПБСпредприятий и комплексов объектов

 

2.1. УПБС настроительство предприятий и комплексов объектов определяют цены настроительно-монтажные работы по возведению
зданий и сооружений, обеспечивающихфункционирование предприятий по отраслям и направлениям промышленности исельского
хозяйства.

2.2.Укрупненные показатели разрабатываются по объектам одного назначения, но сразличной мощностью (производительностью,
пропускной способностью и т.д.) и некорректируются в зависимости от конкретно принимаемых в процессе проектированияи
строительства объемно-планировочных и конструктивных решений.

2.3. УПБСразрабатываются как в целом по комплексу зданий и сооружений предприятия сопределенной технологией производства
или типом основного технологическогооборудования, так и с дифференциацией по отдельным зданиям и сооружениям.

В первомслучае укрупненные показатели учитывают полную стоимость строительствакомплекса объектов с выделением
строительных,монтажных работ и стоимости оборудования в базисных ценахобъекта-представителя, принятого для разработки УПБС.
Во втором случае базиснаястоимость строительных и монтажных работ подразделяется по зданиям исооружениям (см. прил. 1 и 2).

2.4. УПБСпредприятий, зданий и сооружений приводятся как в целом на здания (сооружения),так и на 1 м2 площади застройки, 1 м2

производственной(полезной) площади, 1 м3 объема зданий, по линейным сооружениям - 1км, благоустройству, озеленению - 1
гаплощади и т.п.

2.5.Укрупненные показатели по предприятиям и комплексам объектов применяютсяпреимущественно при разработке предпроектной
документации (ТЭО строительства).

2.6. Висходной информации необходимо четко указывать принятыйпри разработке УПБС район строительства и цены на ресурсы,
принятые в качестве базисных при разработке проектно-сметной документации объекта-представителя.

2.7. Длярасчета стоимости строительствас применением УПБС предприятий и комплексов объектов в других районахприменяются
территориальные коэффициенты измененияуровня цен на ресурсы по отношению к базисному району.

2.8. Для учета стоимости строительно-монтажных работ в реальных (текущих) или прогнозных ценах применяются соответствующие
отраслевые, подотраслевые или объектные индексы, рассчитанные посоответствующим ресурсно-технологическим моделям (РТМ).

2.9. Расчетыиндексов цен на строительно-монтажныеработы производятся на основе РТМ отраслей, подотраслей и в соответствии с
“Основными положениями расчета индексов цен по капитальным вложениями элементам их технологической структуры”,
утвержденными Госкомстатом в 1991 году.

Номенклатураотраслевых и объектных ресурсно-технологических моделей строительно-монтажных работ (по состоянию на май1993
года) опубликована в сборнике МЦЦС ТОО КО-ИНВЕСТ “Индексы цен в строительстве”(информационно-аналитические материалы),
вып. 3, М., 1993, прил. 1, с. 129-138.

 

УПБС на отдельные зданияи сооружения

 

2.10. Укрупненные показатели на строительствоотдельных зданий и сооруженийразрабатываются как в целом по зданиям
(сооружениям) различного назначения, так и в разрезе видов работ и конструктивных элементов. Эти укрупненныепоказатели
составляют основную массу укрупненныхнормативов и находит наибольшее применение в расчетах стоимости строительства.

2.11. Приразработке УПБС наотдельные здания и сооружениянеобходимо соблюдатьследующие условия:

- исходная информация принимаетсяпо локальным сметам крабочим чертежам (о расходе материалов, трудозатрат,объемов работ и
т.д.) по основному варианту проектногорешения здания или сооружения,который применяется вданном регионе и учитывает
характерные климатические, гидрогеологические условия осуществления строительства;

- для проектных решений, отличающихся от основноговарианта,разрабатывается система поправок, учитывающихрасчетные зимние
температуры, нормативное давление на грунт основания, глубину заложения фундаментов, влажностное состояние грунтов,
различные материалы стен и т.п.;

- поправкикалькулируются на измеритель,принятый в УПБС для основного проектного решения;

- глубина заложения сборныхфундаментов, учитываемая в УПБС по основному проектному решению, а также и ееизменения,
отражаемые поправками на вариантные проектныерешения, должна соответствовать градациям размеров,принятых в каталогах
унифицированныхстроительных конструкций и деталей;

- толщинаограждающих конструкций в УПБС учитывается поосновному проектному решению, а при строительстве отапливаемых
зданий вместностях с расчетной зимней температурой наружного воздуха, отличающейся от принятой в основном варианте, к
показателямтакже разрабатываютсяпоправки.

2.12. В УПБСна строительство зданий и сооружений включают затраты навыполнение всегокомплекса строительно-монтажныхработ с
учетом местных условий строительства (прил. 10), а именно:

2.12.1. Общестроительные и особостроительныеработы по возведениюподземных и надземных частей зданий и сооружений, включая
устройство отмосткивокруг здания или сооружения, разработку, погрузку и транспортировку на 1 км излишней частигрунта.



Затраты на выполнение земляных работопределяются исходя из усредненных способов разработки грунта.

В технической части к сборникам УПБС приводятсяданные об объемах недостающегоили излишнего грунта, которые учитываются
присоставлении баланса земляных работ по строительнойплощадке, в целом (прил. 4). Дополнительные затраты на транспортировку
грунта свыше 1 км учитываются по тарифам сборника сметных цен на перевозку грузов для строительства.

2.12.2. Работыпо внутренним санитарно-техническим устройствам(отопление, вентиляция, водопровод, горячее
водоснабжение,канализация, водостоки, газоснабжение). Стоимостьсанитарно-технического оборудования, включаемого в
объемстроительно-монтажных работ.

2.12.3. Работыпо монтажу силовых и осветительных сетей, слаботочных устройств (радиофикации, телефонизации, сигнализации) и
другим аналогичным работам, предусмотренным проектом.

2.12.4. Работы по монтажу всех видовтехнологическогооборудования, транспортного, энергетического и другого оборудования,монтажу
технологических трубопроводов, систем технических средств управления производством,систем автоматики, поточного транспорта и
т.п.

2.13. Стоимость приобретения технологического оборудования, как правило, в УПБС не учитывается, но может приводиться справочно
его перечень, количество единиц (или вес)по основной номенклатуре и базисная стоимость с учетом транспортных расходов и
наценок снабженческих организаций.

Порядок индексации стоимостиоборудования для учета текущих (или прогнозных) цен определяется всоответствии с информационно-
аналитическими материалами “Индексы цен в строительстве”, вып. 1 и 2 (М.,1992).

2.14. УПБС зданий и сооруженийучитывают накладные расходы и нормативную прибыль(плановые накопления) в размерах,
определяемых в соответствии с действующим порядком.

2.15. В укрупненныхпоказателях не учитываются затраты на строительствовременных зданий и сооружений, резерв средств на
непредвиденные работы и затраты, а также затраты по ГЦ 9 сводного сметного расчета “Прочие работы изатраты”, размер которых
определяется отдельнымирасчетами всоответствии с действующим порядком.

2.16. Для определения сметной стоимости строительстваотдельных зданий и сооружений с использованием УПБС в реальныхценах
параллельного разрабатываются объектные ресурсно-технологические модели (РТМ), которыедифференцируют стоимость по
экономическим статьям затрат и на сновании которыхрассчитываются индексы изменения стоимости в текущих (прогнозных) ценах по
отношению к базисному уровню УПБС.

2.17. РТМ состоит из двух блоков (прил. 3):

а) ресурсного, содержащего укрупненные проектные объемы в натуральномвыражении материалов, изделий, конструкций и
нормативную величину затрат трудаработников, занятых на строительно-монтажныхработах.

При разработке ресурсного блока модели не менее 85% (по стоимости) материалов,изделий и конструкций приводится по
конкретнымпозициям их унифицированной номенклатуры (см. прил. 5), сгруппированным пооднородным группам. Материалы, не
вошедшие в основную номенклатуру отражаются как “прочие материалы” с фиксацией их доли от суммарной стоимости материалов.

Материальные ресурсы, приводимые в РТМ, учитываются по унифицированнойноменклатуре. Для учета конкретных характеристик и
потребительских свойствотдельных материалов и приведения их к унифицированной номенклатуреразработаны коэффициенты
перевода натуральныхобъемов поставок по группам материалов, конструкций и изделийк приведенным объемам,учитываемым при
регистрации цен в строительстве, атакже при разработке РТМ.

Коэффициенты перехода разработаны в дополнение к “Основным положениям расчета индексов цен по капитальным вложениям и
элементам их технологической структуры” в 1992 г.

Нормативныезатраты труда работников, занятых на строительно-монтажных работах,учитывают затратытруда рабочих на
строительнойплощадке, приэксплуатации строительныхмашин, работников аппарата и других категорийработников.

б) стоимостного, включающего величину, стоимости как на единицу объема ресурса (цена ресурса), так и на полный его объем.

Блокстоимостной оценки модели на первом этапе расчета укрупненных показателей содержитпоказатели стоимости ресурсов в
сметных ценах, введенных в действие с 01.01.91, а в последующемвместо показателей в сметных ценах могут приводитьсяпоказатели
стоимости ресурсов в текущих ценах.

2.18. Исходная информация с характеристикойзданий и сооружений представляется в виде прил. 6.

Результатырасчетов УПБС по регионампредставляются по форме прил. 7.

 

УПБСна виды работ и конструктивные элементы

 

2.19. Укрупненные показатели базисной стоимости по видам работ и конструктивнымэлементам объектов производственного
назначенияразрабатываются в основном двух видов:

- по объектам массового применения, строящихся вразличных отрасляхпромышленности и сельского хозяйства;

- по объектам отраслевого назначения, отражающимспецифику того илииного производства.

2.20.Разработка УПБС на виды работ и конструктивные элементы может производиться:

- на основании локальных смет по рабочим чертежам зданий и сооружений, составленныхв ценах и нормах, действующих с 01.01.84
(или 01.01.91).

В этом случаеУПБС соответствуеттрадиционно установившимся разделам смет на виды работ и конструктивныеэлементы по данному
типу зданийи сооружений;

- на основаниисметной документации, составленной в соответствии с “Методическими рекомендациями по определению сметной



стоимостистроительства на базе показателей на отдельные видыработ (ПВР)”, разработаннымиакционерным обществом
“Воронежэлектронпроект"(АО ВЭП) при участииЦНИИЭУС и введеннымив действие с 1 июня1993 г. письмом Госстроя России №12-146
от 04.06.93.

2.21. УПБС видов работ разрабатываются на основе унифицированной номенклатуры видов работ согласноприл. 2 к методическим
рекомендациям АО ВЭП (см. прил. 8). Приэтом стоимость прямых затрат дифференцируется постатьям: материалы,основная
заработная плата, эксплуатация машин с выделением зарплаты (см.прил. 7).

2.22. В УПБСпо вилам работ и конструктивным элементам учитываются прямые затраты, накладные расходы и сметная прибыль
всоответствии с действующим порядком.

2.23. В УПБС видов работ иконструктивных элементов, разработанных на базе ПВР,стоимость ихучитывается по ценам, введенным в
действие с01.01.91 для условий строительства в Московскойобласти. Для объектов, имеющих территориальную привязку, эти
показатели должныучитываться в нормах и ценах соответствующих регионов. Форму представления см. прил. 9.

2.24. Дляучета текущих (прогнозных) цен применяются индексы цен по видам работ или группамресурсов, рассчитанные по данным
регистрации цен врегионах Российской Федерации.

Индексы повидам работ и конструктивным элементамразрабатываются в соответствии с их ресурсно-технологическими моделями и
рассчитываются Межрегиональным центром ценообразования в строительстве какв базисных ценах (для Московской области), так и в
ценах других регионов.

2.25. УПБС навиды работ и конструктивные элементы могут разрабатывать по разделам локальных смет на объектымассового
строительства, составленных в разноевремя и учитывающих различный уровень цен (1984г., 1991 г., 1992 г. и т.д.).

В этом случаедля учета уровня текущих цен применяются индексы по видам работ, соответствующие периоду использования
показателей. Эти индексы ежеквартально разрабатываютсяМЦЦС по 250 видам работ и публикуются им винформационных
материалах“Индексы цен в строительстве”.

2.26. Прииспользовании сметной документации, составленной с применением Методических рекомендаций АО ВЭП повновь
проектируемым объектам,укрупненныепоказатели разрабатываются в текущем уровне цен намомент составления сметной
документации. Учетреальных цен при применении УПБС для другого временногопериода производится путем применения индексов
цен на виды работ данного периода к уровню цен на ресурсыпериода, учтенного в укрупненных показателях.

2.27. УПБСвидов работ и конструктивных элементовиспользуются при составлении инвесторских смет ирасчетов, предназначенныхдля
предварительнойоценки заказчиком стоимости объектов производственного назначенияна этапе подготовки торгов или переговоров
сподрядчиком.

2.28. Укрупненные показатели видов работ и конструктивныхэлементов могут использоваться также проектными институтами и
подрядными организациями присоставлении сметной документации на стадии разработкирабочих чертежей, атакже для оперативной
оценкиобъемов и стоимости ресурсов как по отдельнымвидам работ, и в целомпо зданиям и сооружениям.

2.29. Региональные УПБС по видам работ и конструктивным элементам,а также в целом позданиям и сооруженияммассового
строительстваразрабатываются по среднимдля регионов цен наматериалы и ресурсы РЦЦСпо отдельным заданиям заказчиков или
подрядных организаций.

 

3.ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБОТКИ УПБСОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 

3.1.Разработка УПБС производится отраслевымипроектными институтами по заданию инвесторов. Сборники УПБС формируются
головными в отрасли проектными институтами по мере их разработки.

3.2.Разработанные укрупненные показатели по отраслямпромышленности и сельского хозяйства, выполненные по заданиям Минстроя
России, согласовываются с ним, а по заданиям инвестора - ссоответствующими организациями.

3.3.Координацию работ по вопросам разработки УПБС осуществляет Отдел методологииразработки и экспертизыукрупненных
показателей стоимости строительства МЦЦС ЦНИИЭУСМинстроя России.

3.4. В целяхсоблюдения единого методического подхода приразработке нормативов ЦНИИЭУС оказывает консультационную и
методическую помощьорганизациям-разработчикам.

3.5. Пообъектам строительства, имеющим региональный характер (объекты энерго-, водо-, газоснабжения,экологии и др.) банкданных
о их стоимости накапливается в региональныхцентрах по ценообразованию встроительстве (РЦЦС).

3.6.Разработанные отраслевыеи по направлениям производстваУПБС предприятий, комплексов объектов, зданий и сооружений
подлежат регистрации в Межрегиональном центре ценообразованияв строительстве Минстроя России (с предоставлениемему одного
экземпляра). Эти данные используются для создания сборников автоматизированной информационной системы укрупненных сметных
нормативов (АИС УСН).

3.7. Подоговорам с инвесторами на коммерческой основе МЦЦС осуществляетэкспертизу разработанных институтами УПБС
наобъекты производственного назначения.

 

4.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПОЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (РЦЦС) ПРИ РАЗРАБОТКЕ И
ПРИМЕНЕНИИ УПБС

 

4.1. РЦЦС собирают полную информацию о стоимости построенных, запроектированных или намечаемых к
строительствупроизводственных объектов.

4.2. РЦЦС создают банки данных УПБС производственных объектов межотраслевого назначения в базисных (средних) ценахдля
данного региона.



4.3. Региональные центры содействуют регистрации данных по вновь разработанным укрупненным показателям объектовотраслей
промышленности и сельского хозяйства в МЦЦС.

4.4. РЦЦС способствуют распространениюинформации о наличии разработанных укрупненных показателей, как имеющихся в
региональном банке данных, так и имеющихся в МЦЦС.

4.5. РЦЦСосуществляют сбор данных о потребности в разработке новых укрупненныхпоказателей, индексов измененияреальных цен,
калькулировании стоимости ресурсов,потребляемых в производственном строительстве, как в среднем по региону, так и для
конкретных площадокстроительства.

4.6. РЦЦС могут самостоятельнона коммерческой основеразрабатывать сметные цены на местные и привозные материалы с учетом
конкретных условий строительства и реальных (или средних региональных)сложившихся транспортных схем доставки материалов,
изделий и конструкций.

4.7. РЦЦС позаданиям инвесторов или подрядчиков могут рассчитывать средние территориальные сметныецены на все
видыресурсов, потребляемыхв производственном строительстве данного региона (трудовых затрат, материальныхресурсов, а также
средств механизации, накладных расходов, учитывающих специфику того или иного производства).

 

 

 

Приложение 1

 

ПЕРЕЧЕНЬИ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВКОМПЛЕКСА

 

№

п/п

Наименование зданий и
сооружений

Площадь
застройки,

м2

Объем
здания

(или
сооруже-

ния), м3

Общая
производ-

ственная
площадь
здания,

м2

Протяжен-

ность линии
и соору-

жений, км

Площадь
террито-

рии и
др., га

1 2 3 4 5 6 7
 Объекты основного

производственного
назначения

     

1. Производственный корпус + + + - -
 Объекты подсобного и

вспомогательного
назначения

     

2. Административно-бытовой
корпус

+ + + - -

3. Галерея для прохода людей - + + - -
4. Блок складов + + + - -
5. Контрольно-пропускной

пункт
+ - + - -

 Объекты инженерного
обеспечения площадки

     

6. Внешние сети водопровода - - - + -
7. Внешние сети канализации - - - + -
8. Сооружения канализации - + - - -
9. Тепловые сети - + - + -
 Затраты на благоустройство,

озеленение, вертикальную
планировку

     

10. Благоустройство
промплощадки

- - - - +

11. Вертикальная планировка - - - - +

Приложение2

 

УПБССТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ И КОМПЛЕКСОВ ОБЪЕКТОВ

 

Наименование предприятия___________________________________

Цены приняты по____________________________________________

Сметная документация составлена вуровне цен с 01.01.91 г.

 

  Сметная стоимость, тыс. руб. Укрупненные показатели базисной стоимости (УПБС)
  



   из них зданий и сооружений других объектов
№

п/п

Наименование зданий

и сооружений

всего строительных
работ

монтажных
работ

оборудования в целом
на

здание,

тыс.
руб.

на 1 м2
площади,

руб.

на 1 м3
объема
зданий,

руб.

км

линейных
сооружений,

руб.

га

территории,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Объекты основного

производственного назначения
         

1. ………………………………………          
 Объекты подсобно-

вспомогательного назначения
         

           
2. ………………………………………          
3. ………………………………………          
 Объекты инженерного

обеспечения площадки
         

4. ………………………………………          
5. ………………………………………          
 Затраты на благоустройство,

озеленение, вертикальную
планировку

         

6. ………………………………………          
7. ………………………………………          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение3

 

РЕСУРСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯМОДЕЛЬ (РТМ) СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ

 

    Объем Стоимостная оценка ресурсов Индексы
    ресурсов в уровне базисных

сметных
в уровне текущих цен цен по

№ Код Наименование ресурсов, Единица по унифи- норм и цен с
01.01.91

I кв. 1992 г. 1992 г. группам

п/п ресурсов статей затрат измерения цированной
модели

на
единицу
объема,

руб.

на объем,
тыс. руб.

на
един.,
руб.

на
объем,

тыс. руб.

на
един.,
руб.

на
объем,

тыс. руб.

гр. 9

гр. 7

1 2 3 4 5 6 7 8 99 10 11 12
1.  Материалы          

1.1.  Материалы основной
номенклатуры

         

 01.01.00 Сборные железобетонные
изделия

         

 01.01.01 Фундаменты м3         
 01.01.02 Колонны, стойки, опоры

рамы
м3         

 02.00.01 Бетон товарный м3         
 03.01.01 Кирпич керамический тыс. шт.

усл. кирп.

        

 Итого по разделу 1.1          
1.2.  Прочие материалы, не

охваченные основной
номенклатурой (15%)

тыс. руб.         

 Всего по разделу 1 (1.1 + 1.2) тыс. руб.         
2.  Затраты труда работников,

занятых на СМР:

Стоимостные показатели в
расчете на 1 чел.-дн. и на
объем затрат труда

         



работников, занятых на
СМР

2.1.  Средства на оплату труда чел.-дн.         
2.2.  Другие затраты в

себестоимости СМР
тыс. руб.         

2.3.  Прибыль от СМР тыс. руб.         
  Стоимость строительно-

монтажных работ (разд.
1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.3)

Справочно: в расчете на 1
чел.-дн. работника,
занятого на СМР:

тыс. руб.         

  а) затраты на
эксплуатацию машин и
механизмов

тыс. руб.         

  б) накладные расходы тыс. руб.         

Приложение4

 

ВЕДОМОСТЬОБЪЕМОВ ИЗЛИШНЕГО ИЛИ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА,ПОДЛЕЖАЩЕГО УЧЕТУ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ БАЛАНСА
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЦЕЛОМ ПОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

 

Измеритель- 1 м3 на единицу показателя по УПБС

 

 Территориальные районы (зоны)
 1 2 3
 Объем грунта*, м3
 излишнего недостающего излишнего недостающего  
1 2 3 4 5 6
 

 

 

     

* Растительный грунт в объем излишнего грунта не включается. Он должен
учитываться при составлении сметной документации на благоустройство и
озеленение промплощадок (см. п. 2.12.1 настоящих Методических рекомендаций).

 

 

Приложение5

 

УНИФИЦИРОВАННАЯНОМЕНКЛАТУРА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ,УЧИТЫВАЕМЫХ В РТМ

 

К. Класс
материалов

П. Подкласс
материалов

Г. Группа материалов Единица
измерения

1 2 3 4
I. Местные материалы

01. Сборные 01. Сборные 01. Фундаменты м3
железобетонные железобетонные 02. Колонны, стойки, опоры,

рамы
м3

и бетонные
изделия

изделия 03. Балки подкрановые м3

  04. Балки, прогоны, ригели м3
  05. Фермы м3
  06. Панели наружных стен для

промышленного строительства
м2

  07. Панели внутренних стен,
перегородки

м2

  08. Плиты покрытий,
перекрытий ребристые и
плоские

м2

  09. Плиты перекрытий
многопустотные

м2

  10. Лестничные марши и
площадки

м2

  11. Трубы напорные и
безнапорные

м3

  12. Стойки опор ЛЭП, линий
связи, наружного освещения

м3



  13. Шпалы для железных дорог шт.
  14. Изделия специального

назначения для лотков,
тоннелей, облицовок, камер

м3

 02. Сборные 01. Блоки из тяжелого бетона м3
 бетонные 02. Плиты бетонные для полов м2
 изделия 03. Камни бетонные бортовые м3
  04. Изделия из ячеистого

бетона, плиты из легкого бетона
м3

  05. Другие бетонные изделия м3
02. Бетоны,  01. Бетон товарные м3
растворы  02. Раствор товарный м3
03. Стеновые
материалы

01. Кирпич 01. Кирпич керамический тыс. шт.
усл. кирп.

(кроме бетона и
железобетона)

 02. Кирпич силикатный тыс. шт.
усл. кирп.

 02. Камни стеновые 01. Камни стеновые м3
 03. Гипсовые 01. Плиты гисовые м2
 и гипсобетонные

изделия
02. Панели гипсобетонные м2

04. Нерудные  01. Щебень м3
материалы  02. Гравий м3
  03. Песок м3
  04. Камень бутовой м3
  05. Гравий керамзитовый м3

II. Привозные материалы
05. Металлические
конструкции и

01. Стальные
конструкции

01. Стальные конструкции по
чертежам “КМ”

т

изделия  02. Стальные несущие
конструкции, изготавливаемые
по типовым проектам

т

  03. Конструкции многослойные
облегченные ограждающие

м2

  04. Переплеты оконные
стальные

м2

  05. Воздуховоды м2
 02. Сталь 01. Сталь разная т
 разная 02. Сталь листовая т
  03. Профилированный настил т
  04. Арматура для монолитного

железобетона
т

  05. Рельсы железнодорожные м
 03. Алюминиевые

конструкции
01. Окна, двери, витражи,
перегородки

т

 и изделия 02. Потолки подвесные 100 м2
06. Изделия 01. Лесоматериалы 01. Лес круглый м3
лесопильной и  02. Лес пиленный м3
дерево-

обрабатывающей

02. Деревянные
конструкции

01. Блоки оконные
промышленных зданий

м2

промышленности  02. Блоки оконные жилых и
общественных зданий

м2

  03. Блоки дверные м2
  04. Доски чистых полов м3
  05. Паркет м2
  06. Шпалы для железных дорог шт.
 03. Плиты на 01. Плиты древесно-

волокнистые
м2

 древесной 02. Плиты древесно-стружечные м2
 основе 03. Плиты цементно-

стружечные
м2

07. Телоизо- 01. Телоизо- 01. Плиты теплоизоляционные м3
ляционные ляционные 02. Плиты минераловатные м3
материалы материалы 03. Вата минеральная м3
08. Плитки
керамические

01. Плитки
керамические

01. Плитки керамические
метлахские

м2

  02. Плитки керамические
глазурованные облицовочные

м2

09. Листы 01. Листы 01. Листы обыкновенного
профиля

м2

асбестоцементные асбестоцементные 02. Листы усиленного профиля м2
10. Рулонные 01. Рулонные 01 Рулонные кровельные

материалы
м2

и полимерные
материалы

и полимерные
материалы

02. Линолеум и полимерные м2



материалы материалы плиточные материалы
м

11. Стекло 01. Стекло 01. Стекло оконное м2
  02. Стекло профильное

строительное
м2

  03. Стекло листовое
полированное витринное

м2

12. Вяжущие 01. Вяжущие 01. Цемент т
материалы материалы на 02. Известь т
 минеральной основе 03. Гипс т
 02. Битумини- 01. Битумы т
 зированные

материалы
02. Мастики т

13. Лакокрасочные 01. Лакокрасочные 01. Краски т
материалы материалы 02. Белила т
  03. Олифа т
  04. Лаки т
14 Трубы и 01. Трубы 01. Трубы чугунные м
изделия металлические 02. Трубы стальные

электросварные
м

  03. Трубы стальные
горячекатанные

м

  04. Трубы стальные
водогазопроводные

м

 02. Трубы
неметаллические

01. Трубы керамические
канализационные

м

  02. Трубы асбестоцементные м
  03. Трубы разные м
 03. Сантехнические 01. Умывальники фаянсовые комплект
 изделия 02. Унитазы фаянсовые комплект
  03. Ванны чугунные

эмалированные
комплект

  04. Мойки, раковины комплект
  05. Радиаторы отопительные экм
  06. Вентиляторы комплект
15. Изделия 01. Кабели 01. Кабели км
для электро-  02. Провода км
технических 02. Арматура 01. Светильники шт.
работ осветительная 02. Светильники шт.
 03.

Электроустановочные
изделия и
электроконструкции

 шт.

 

 

Приложение6

 

КРАТКАЯХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКТИВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВИ ВИДОВ РАБОТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

 

Конструктивные
элементы и виды
работ зданий и

сооружений

 

Краткая характеристика элементов и видов работ

 Здания
Фундаменты Сборные бетонные ленточные
 Ленточные бутобетонные
 Монолитные железобетонные стаканного типа под колонны и

сборные железобетонные балки под наружные стены
 Сборные бетонные под кирпичные стены
Стены наружные Сборные железобетонные панели по проекту толщиной 200

мм
 Бетонные блоки
 Кирпичные толщиной 300 мм
 Керамзитобетонные панели толщиной 25 см при t=минус

20°С
 То же, 30 см при t=минус 30°С
 То же, 35 см при t=минус 35°С
 Кирпичные участки толщиной 38 см при t=минус 20°С
 То же, 51 см при t=минус 30°С
 То же, 64 см при t=минус 40°С
 Сборные железобетонные панели толщиной 20 см при

t=минус 20°С
 То же, 25 см при t=минус 40°С
Покрытия Сборные железобетонные панели толщиной 20 см



Кровля Плоская рулонная
 Сооружения

Основания под Песчаная подушка
резервуары Сборные бетонные блоки
Фундаменты Монолитные бетонные
Резервуары Стальные, вместимостью 25 м3
Защита от коррозии Покрытие тремя слоями битумной мастики
наружной
поверхности

Битумно-минеральное покрытие

Защита от коррозии
внутренней
поверхности
резервуара

Покрытие тремя слоями эмали

 

 

Приложение7

 

УКРУПНЕННЫЕПОКАЗАТЕЛИ БАЗИСНОЙ СТОИМОСТИ ПО РАЙОНАМ (ЗОНАМ) НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ) ___________

УПБС№

 

Измеритель:

 

  В том числе, руб. Затраты труда,
чел.-ч

Районы
(зоны)

Базисная
стоимость,

заработная
плата

эксплуатация
машин

материалы рабочих-
строителей

маши-

нистов
 руб. рабочих-

строителей
всего в т.ч.

заработная
плата

машинистов

всего в т.ч.
транспорт-

ные
расходы

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение8

 

УНИФИЦИРОВАННАЯНОМЕНКЛАТУРА ВИДОВ РАБОТ

 

Код
вида

работ

Конструктивные элементы вида работ Код
материала-

представителя
100000 Здания  

1000 Земляные работы, м2 площади застройки  
1011 Разработка грунта экскаватором с погрузкой в

автосамосвалы, 1000 м3
 

1012 Разработка грунта бульдозером, 1000 м3 299
1013 Обратная засыпка грунта бульдозером, 1000 м3  



1021 Разработка грунта вручную, 100 м3  
1022 Обратная засыпка грунта вручную, 100 м3  
1023 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 100 м3  
1031 Транспорт грунта на расстояние 2 км, 100 м3  
1041 Крепление стенок инвентарными щитами крепления, 214

 м2 215
1051 Устройство подстилающих слоев и оснований из песка, м3 6
1052 То же, из гравия, м3 5
1053 То же, из щебня, м3 4
1054 Уплотнение грунтовых оснований, 1000 м3 9
1061 Водоотлив, 100 м3 мокрого грунта  
1071 Устройство и разборка колейных дорог из сборных

железобетонных плит, м2
39

2000 Фундаменты, м3 площади застройки  
2010 Устройство монолитных бетонных и 9

 железобетонных фундаментов, 100 м3 201
  215

2020 Устройство бетонных фундаментов, 100 м3 9
  7
  215

2030 Укладка сборных бетонных блоков, 100 м3 14
2040 Установка сборных железобетонных блоков и плит

фундаментов, 100 м3
20

2051 Погружение железобетонных свай, м3 20
2052 Устройство буронабивных свай, м3 9

  201
2060 Укладка фундаментных балок, 100 м3 25
2070 Установка анкерных болтов и закладных деталей, т 201
2081 Устройство обмазочной гидроизоляции, 100 м3 222
2082 Устройство оклеечной гидроизоляции, 100 м3 233

  222
  12

2083 Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции
цементной с жидким стеклом, 100 м2

12

13000 Каркас, м2 в проектных осях  
13011 Установка железобетонных колонн, стоек, рам, м2 23
13012 Установка балок, прогонов, ригелей, м3 25
13013 Установка подкрановых балок, м3 28
13014 Установка стропильных железобетонных ферм, м3 27
13015 Установка крепежных элементов, т 263
13021 Монтаж металлоконструкций колонн, балок, прогонов,

стропильных и подстропильных ферм, т
264

13022 Монтаж металлоконструкций подвесных и подкрановых
путей, т

263

13023 Антикоррозийная защита металлоконструкций, 100 м3 224
13031 Установка деревянных конструкций каркасов, балок, арок,

ферм, м3
215

13041 Возведение каркасов из монолитного железобетона, 9
 100 м3 201
  215

14000 Междуэтажные перекрытия и покрытия, м2 в
проектных осях

 

14011 Укладка панелей, оболочек и плит ребристых, 100 м2 29
14012 Укладка плит многопустотных, 100 м2 30
14013 Укладка плит плоских, 100 м2 29
14021 Возведение монолитных железобетонных покрытий 9

 и перекрытий, 100 м3 201
  215

14031 Монтаж металлоконструкций перекрытий и покрытий, т 263
14041 Сборка деревянных конструкций перекрытий и покрытий,

м3
215

14051 Устройство покрытий из асбестоцементных листов по
готовому основанию, 100 м2

235

15000 Лестницы, козырьки входов, балконов, крыльца, м2
горизонтальной проекции

 

15011 Установка железобетонных лестничных маршей и
площадок, 10 м2 горизонтальной проекции

36

15021 Устройство деревянных лестниц, площадок, крылец, м2
горизонтальной проекции

215



15031 Установка металлических ограждений, 100 м2 215
 ограждений 264

15041 Монтаж металлоконструкций лестниц, площадок,
козырьков, т

264

16000 Стены наружные, м2  
16011 Установка стеновых панелей из легкого бетона, 100 м2 32
16012 То же, из тяжелого бетона, 100 м2 32
16013 Установка железобетонных перемычек, м3 25
16015 Герметизация стыков наружных стеновых панелей, 100 м 208
16016 Установка стеновых панелей из легкого бетона в жилых,

общественных и административно-бытовых зданиях, 100
м2

33

16017 То же, из тяжелого бетона в жилых, общественных и
административно-бытовых зданиях, 100 м2

33

16018 Герметизация стыков наружных стеновых панелей в жилых,
общественных и административно-бытовых зданиях, 100 м

208

16021 Монтаж навесных многослойных панелей с эффективным
утеплителем, м2

202

16022 Монтаж стальных конструкций многослойных, облегченных,
100 м2

202

16023 Установка навесных панелей из асбестоцементных листов
с эффективным утеплителем, 100 м2

202

16031 Кладка стен из легкобетонных блоков, м3 16
16041 То же, из керамического кирпича, м3 1

  12
16042 То же, из силикатного кирпича, м3 2

  12
16051 Устройство стен из деревянных щитовых конструкций, 100

м2
215

16052 Устройство наружных стен из бревен, 100 м3 214
16061 Устройство монолитных железобетонных и бетонных стен,

100 м3
9

201

215
16071 Установка лесов для строительных работ, 100 м2 243

215
17000 Стены внутренние, м2  
17011 Установка сборных железобетонных панелей внутренних

стен, 100 м2
37

17012 Установка железобетонных конструкций шахт лифтов, шт. 37
17013 Установка санитарно-технических кабин, шт. 37
17014 Установка коробчатых блоков для мусоропроводов, м2 37
18000 Заполнение оконных проемов, м2  
18011 Заполнение проемов деревянными оконными блоками с

установкой подоконных досок промышленных зданий, 100
м2

216

18012 Заполнение деревянными оконными блоками проемов
жилых и общественных зданий, 100 м2

206

18021 Монтаж стальных оконных блоков, т 265
18031 Монтаж алюминиевых конструкций оконных блоков, дверей

и ворот, т
269

18041 Остекление стеклом оконным, 100 м2 236
18042 Остекление стеклом профильным, 100 м2 237
19000 Заполнение дверных проемов и ворот, м2  
19011 Установка деревянных блоков, 100 м2 217
19012 Установка деревянных конструкций ворот, 100 м2 217

263
19021 Монтаж стальных конструкций дверей и ворот, т 263
19031 Остекление дверных полотен витринным стеклом, 100 м2 238
19032 То же, оконным стеклом, 100 м2 236
20000 Кровли, м2  
20011 Установка деревянных конструкций стропил, м3 215
20021 Устройство теплоизоляции кровель плитами

теплоизоляционными, 100 м2
232

208
20022 То же, минераловатными, 100 м2 231
20023 Устройство теплоизоляции изделиями из ячеистого бетона,

плитами из легкого бетона, 100 м2
208

16
20024 Устройство теплоизоляции засыпным утеплителем, м3 3



20031 Устройство цементных стяжек, 100 м3 12

6
20032 Устройство асфальтобетонных стяжек, 100 м2 8
20041 Устройство рулонных кровель, 100 м2 233

208
20042 Устройство покрытий асбестоцементными листами

обыкновенного профиля, 100 м2
234

215

204
20043 То же, усиленного профиля, 100 м2 235

204

208
20044 Устройство покрытия из профилированного настила, 100

м2
205

20051 Монтаж металлоконструкций ограждений, лазов, люков, 100
м

263

21000 Зенитные и аэрационные фонари, м2 горизонтальной
проекции

 

21011 Монтаж металлоконструкций фонарей, т 263
21021 Остекление фонарей оконным стеклом, 100 м2 236
21022 То же, профильным и армированным стеклом, 100 м2 237
21031 Теплоизоляция фонарей, 100 м периметра 231

233
22000 Перегородки, м2  
22011 Устройство перегородок из керамического кирпича и

камней, 100 м2
1

22012 То же, из силикатного кирпича, 100 м2 2

12
22013 Монтаж металлоконструкций каркасов перегородок, т 263
22021 Устройство монолитных железобетонных и бетонных

конструкций перегородок, 100 м3
9

201

215
22031 Установка сборных железобетонных панелей , перегородок,

100 м2
37

22032 Устройство перегородок из легкобетонных блоков и плит,
100 м2

15

22041 Остекление перегородок профильным стеклом, включая
стеклопакеты, 100 м2

237

22042 То же, оконным стеклом, 100 м2 236
22043 Устройство перегородок из стеклоблоков, 100 м2 237
22051 То же, из асбестоцементных листов и экструзионных

панелей, 100 м2
234

22061 Устройство деревянных перегородок, 100 м2 215
22071 Установка гипсобетонных панелей, перегородок, 100 м2 19
22081 Установка защитных стальных сеток, м2 263
22091 Установка перегородок из алюминиевых конструкций, м2 269

236
23000 Полы, м2  
23011 Уплотнение грунта щебнем, 100 м2 4
23012 Гидроизоляция полов рубероидом, 100 м2 233
23013 Пропитка оснований битумом, 100 м2 222
23014 Укладка лаг, 100 м2 1

215
23021 Устройство теплоизоляции засыпным утеплителем, 100 м3 3
23022 Устройство подстилающих слоев из легкого бетона, 100 м3 9

6
23023 Устройство бетонной подготовки, 100 м3 9

6
23024 Устройство оснований из древесностружечных плит, 100 м2 230
23031 Устройство полов из досок, 100 м2 218
23032 Устройство паркетных полов, 100 м2 219
23033 Устройство полов из плит древесноволокнистых, 100 м2 229

222



23034 Устройство покрытий из торцовой шашки, 100 м2 215

222
23041 Устройство бетонных полов, 100 м2 9

6
23042 Устройство цементных полов, 100 м2 12

6
23043 Устройство металлоцементных полов, 100 м2 12
23051 Устройство полов из керамических плиток, 100 м2 227

6
23052 Покрытие полов кислотоупорными плитками, 100 м2 227

208
23053 Устройство полов из бетонных и мозаичных плит, 100 м2 17

12
23061 То же, из линолеума и полимерных плиточных материалов,

100 м2
220

23071 Устройство покрытий из булыжного камня и брусчатки, 100
м2

7

23081 Устройство покрытий из чугунных и стальных
штампованных плит, 100 м2

264

9

6
23091 Устройство полов бесшовных, полиэфирных,

полимерцементных, поливинилацетатных, 100 м2
208

213
23101 Устройство асфальтобетонных полов, 100 м2 8
24000 Проходные и непроходные подвесные и подшивные

потолки, 100 м2
 

24011 Монтаж металлоконструкций подвесных и подшивных
потолков, т

263

24021 Устройство подшивных потолков из акустических плит, 100
м2

51

24031 Устройство подвесных потолков из алюминиевых
конструкций, 100 м2

270

24051 Подшивка потолков асбестоцементными листами, 100 м2 234
24052 То же, гипсовыми и гипсоволокнистыми плитами, 100 м2 51
25000 Внутренняя отделка, 100 м2  
25011 Штукатурка поверхностей, 100 м2 12
25021 Облицовка поверхностей керамическими плитками, 100 м2 228
25031 То же, гипсовыми и гипсоволокнистыми плитами, листами,

100 м2
51

25041 То же, древесно-волокнистыми плитами, 100 м2 229
25042 То же, древесно-стружечными плитами с декоративной

отделкой, 100 м2
230

25043 Обшивка поверхностей досками, 100 м2 215
25051 То же, акустическими плитами, 100 м2 231
25061 Изоляция поверхностей теплоизоляционными плитами и

блоками, 100 м2
232

25062 Теплоизоляция поверхностей минераловатными плитами,
100 м2

231

25063 То же, минеральной ватой, 100 м2 221
25071 Обивка поверхностей кровельной сталью, 100 м2 204
25072 Экранирование помещений стальными листами и сеткой,

100 м2
204

25081 Окраска поверхностей красками, 100 м2 224
25082 То же, лаками, 100 м2 223
25083 То же, масляными красами, 100 м2 225
25084 Антикоррозионная защита бетонных оштукатуренных

поверхностей, 100 м2
223

26000 Наружная отделка, м2  
26011 Штукатурка по камню и бетону поверхностей фасадов, 100

м2
12

26021 Наружная облицовка искусственными плитами, 100 м2 228
26031 Окраска фасадов, 100 м2 224
26041 Обделки на фасадах, 100 м2 фасада 204
27000 Неучтенные работы  
28000 Особостроительные работы, м2 обшей площади  
28011 Устройство конструкций из монолитного бетона, 9



28011 Устройство конструкций из монолитного бетона,
железобетона, опор, подливка фундаментов, 100 м3

9

201

215
28012 Устройство монолитных каналов, тоннелей, лотков, днищ,

галерей, 100 м3
9

201

215
28021 Установка сборных железобетонных подпольных каналов,

100 м3
39

28022 Перекрытие каналов плитами, 100 м3 39
28031 Кирпичная кладка каналов, приямков, 100 м3 1

12
28032 Кладка, обмуровка и футеровка поверхностей

огнеупорными изделиями или кирпичом керамическим, м3
1

12
28041 Перекрытие каналов рифленой сталью, 10 м2 204
28042 Монтаж металлоконструкций сушил, кожухов, экранов,

камер, подин, балок, каркасов рам, конструкций печей,
труб, т

263

28051 Устройство монолитных бетонных и железобетонных
подпорных стен, 100 м3

9

201

215
29000 Отопление - внутренние устройства, 1 кВт  
29011 Прокладка трубопроводов из труб стальных

электросварных, 100 м
241

29012 То же, из стальных бесшовных и сварных труб, 100 м 242
29013 То же, из труб стальных водогазопроводных, 100 м 243
29014 Установка гребенок, грязевиков и запорной арматуры, шт. 260
29021 Установка радиаторов и конвекторов отопительных, труб

чугунных отопительных ребристых, 1 кВт
250

29022 Установка водоподогревателей, циклонов,
воздухонагревателей, комплект

299

29023 Стоимость нагревательных установок, руб. 261
29024 Установки отопительных водогрейных котлов и

пароводогрейных котлов, чугунных секционных паровых
котлов, 1 кВт

250

29025 Установка центробежных насосов, комплект 299
29026 Стоимость насосов, руб. 241
29031 Изоляция горячих поверхностей трубопроводов штучными

и полносборными теплоизоляционными изделиями, 10 м
232

29032 То же, минераловатными изделиями, 10 м 231
29033 Изоляция поверхности трубопроводов оберточными

материалами и набивкой теплоизоляционных волокнистых
материалов, 10 м

221

29041 Покрытие поверхности изоляции ткаными и листовыми
материалами, 10 м

233

29042 То же, теплоизоляционными мистиками, м3 208
29043 Оштукатуривание поверхности изоляции раствором с

устройством каркаса, м2
12

30000 Вентиляция и кондиционирование воздуха, м3
производительности систем

 

30011 Монтаж воздуховодов из стальных конструкций, м2 268
30012 То же, из алюминиевых конструкций, м2 268
30021 Монтаж вентиляторов и вентиляционных агрегатов,

комплект
299

30022 Стоимость вентиляторов и вентиляционных агрегатов, руб. 245
30023 Монтаж скрубберов, циклонов, камер, приточных заслонок с

электроприводом, доводчиков эжекторных, комплект
299

30024 Стоимость скрубберов, циклонов, камер, приточных
заслонок с электроприводом, доводчиков эжекторов, руб.

261

30031 Изоляция воздуховодов штучными и полносборными
теплоизоляционными изделиями, м2

232

30032 То же, минераловатными изделиями, м2 231
30033 Изоляция поверхности оберточными материалами и

набивкой теплоизоляционных волокнистых материалов, м2
221

30041 Покрытие поверхности изоляции воздуховодов ткаными и
листовыми материалами, м2

223

30042 Покрытие поверхности изоляции воздуховодов
теплоизоляционными мастиками с устройством каркаса,
м2

208

31000 Внутренний водопровод, м3/ч расхода воды  
31011 Монтаж водомерных узлов поддонов, баков и т.д., комплект 263
31021 Установка умывальников, комплект 246
31022 Установка моек и раковин стальных и чугунных, питьевых 249



фонтанчиков, комплект
31023 Установка полотенцесушителей, комплект 241
32000 Внутренняя канализация, м3/ч стоков  
32011 Прикладка трубопроводов из чугунных труб, 100 м 240
32012 Прокладка труб керамических канализационных, 100 м 239
32013 То же, асбестоцементных, 100 м 244
32014 Прокладка пластмассовых труб, 100 м 209
32021 Установка ванн, комплект 248
32023 Установка смесителей, комплект 260
32031 Установка унитазов со смывными бачками и

сливов больничных, биде, писсуаров настенных и
напольных, комплект

247

33000 Электроосвещение, м2 площади освещения  
33011 Монтаж проводов установочных, км 299
33012 Стоимость проводов, руб. 253
33021 Монтаж кабелей, км 299
33022 Стоимость кабелей, руб. 257
33031 Монтаж электроустановочных изделий (рубильники,

выключатели, переключатели), шт.
299

33032 Стоимость электроустановочных изделий, руб. 256
33041 Монтаж электроконструкций, шт. 299
33042 Стоимость электроконструкций, руб. 258
33051 Прокладка труб стальных, м 299
33052 Стоимость труб, руб. 241
33061 Установка светильников с люминесцентными лампами, шт. 299
33062 Стоимость светильников с люминесцентными лампами,

руб.
254

33063 Установка светильников с лампами накаливания, шт. 299
33064 Стоимость светильников с лампами накаливания, шт. 255
34000 Силовое электрооборудование, 1 кВт установленной

мощности
 

35000 Связь и сигнализация, 1 прибор  
36000 Контрольно-измерительные приборы и

автоматизированная система управления (КИПиА, АСУ)
 

37000 Внутренние промышленные трубопроводы, т  
37011 Монтаж трубных узлов с фасонными деталями, стальных

горячекатаных, т
242

37012 То же, стальных электросварных, т 241
37013 То же, стальных водогазопроводных, м 299
37014 Стоимость стальных водогазопроводных труб, руб. 243
37015 Монтаж трубных узлов с фасонными деталями из

неметаллических труб, м
299

37016 Стоимость неметаллических труб, руб. 244
37017 Монтаж арматуры общего назначения, шт. 299
37018 Стоимость арматуры, руб. 260
37101 Антикоррозионная зашита трубопроводов, 100 м2 222
38000 Монтаж инженерного и вспомогательного

оборудования, % стоимости оборудования
273

39000 Монтаж основного технологического оборудования, %
стоимости оборудования

273

200000 Объемные сооружения, единица мощности  
400000 Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети, м

трассы
 

401001 Устройство каналов из сборных железобетонных элементов,
100 м3

39

401002 Устройство тоннелей из сборных железобетонных
элементов, 100 м3

39

401003 Устройство углов поворота, 100 м3 39
401004 Устройство компенсаторных ниш, 100 м3 39
401005 Устройство теплофикационных камер, 100 м3 14

39

9
401006 Устройство неподвижных щитовых опор, 100 м3 9

39
402001 Установка сборных железобетонных конструкций эстакад,

100 м3
23

403001 Монтаж металлоконструкций эстакад, т 263
403002 Антикоррозионная защита металлоконструкций, т 223
404001 Уклады стильных труб с устройством компенсаторов, м 241
500000 Водопровод - наружные сети, м3/ч расхода воды  
501001 Устройство оснований под трубопроводы из песка, м3 5
501002 То же, из бетона, м3 9
502001 Устройство конструкций опускных колодцев, ванн,

бассейнов, емкостных сооружении водопровода из
9

201



монолитного железобетона, м3 201

215
503001 Установка наружных стеновых панелей и перегородок

резервуаров и других сооружений водопровода и
канализации из сборного железобетона, 100 м3

39

503002 Установка плит покрытий и днищ сооружений водопровода
и канализации, 100 м3

39

503003 Установка сборных железобетонных водопроводных и
канализационных колодцев, шт.

39

504001 Укладка трубопроводов из железобетонных напорных труб,
м

44

504002 То же, из асбестоцементных труб, м 244
504003 То же из стальных горячекатаных труб, м 242
504004 То же, из труб стальных водогазопроводных, м 243
504005 Установка вантузов, гидрантов, колонок управления, шт. 241
504006 Протаскивание в футляр стальных труб, 10 м 241
504007 Врезка в существующую сеть, 1 врезка 299
505001 Переходы под автомобильными и железными дорогами, 1

переход
14

600000 Канализация - наружные сети, м3 стоков  
601001 Устройство оснований под трубопроводы из щебня, м3 4
602001 Укладка трубопроводов из безнапорных железобетонных

труб, м
44

603001 То же, из чугунных труб, м 240
603002 То же, из керамических труб, м 239
603003 То же, из полиэтилена, поливинилхлорида, полипропилена

и других неметаллических материалов, м
209

603004 Устройство дождеприемных колодцев, м3 39
700000 Внешние сети электроснабжения, 1 кВт установленной

мощности
 

701001 Устройство песчаного основания в траншеях, м3 6
702001 Установка каналов, желобов, лотков, м3 39
702002 Установка смотровых железобетонных коробок и колодцев,

м3
39

702003 Установка сборных железобетонных опор, колонн, балок,
ригелей, опор ЛЭП, линий связи, наружного освещения, м3

50

702004 Установка деревянных опор, м3 214
703001 Прокладка кабелей, км 257
704002 Подвеска проводов, км 253
705001 Защита кабелей в траншеях кирпичом, м 1
800000 Работы по строительству дорог и благоустройству, м  
801001 Устройство оснований и покрытий из песка, м3 6
801002 То же, из щебня, м3 4
802001 То же, из асфальтобетонных смесей, м2 8
803001 Устройство цементно-бетонных оснований и покрытий, м2 9
804001 Устройство бетонных плитных тротуаров, м2 17
805001 Устройство покрытий из сборных железобетонных плит, м2 39
806001 То же, из колотого и булыжного камня, м2 4
807001 Установка бортовых камней, м 18
808001 Устройство однорядного настила дорог и тротуаров, м2 214
809001 Установка дорожных рамных металлических конструкций

обустройства дорог, т
263

810001 Укладка водопропускных труб, м 44
811101 Балластировка железнодорожных путей, м3 4
811201 Укладка железнодорожных путей нормальной колеи

отдельными элементами с послеосадочным ремонтом, км
пути

211

212
812101 Устройство железобетонных оград, м2 37
812201 Устройство оград и ограждений из сетки, сетчатых панелей,

колючей проволоки, м2
263

812301 Навеска ворот и калиток, м2 264
813101 Механизированная и ручная обработка почв, 100 м2

площади
299

813201 Посадка деревьев и кустарников, 10 шт. 299
813301 Устройство газонов и цветников, 100 м2 299
900000 Подготовительные работы, м2 площади территории  
901001 Устройство вертикальной планировки, рекультивация

земель механизированным способом, м3 грунта
 

902001 Валка деревьев и корчевка пней, 100 шт.  
902002 Расчистка площадки от кустарников и мелколесья,

удаление корней, га
 

903001 Снос строений и разборка конструкций, м3  
904001 Устройство закрытого дренажа с обсыпкой фильтрующими  



904001 Устройство закрытого дренажа с обсыпкой фильтрующими
материалами, м

 

905001 Сборка всасывающего коллектора, м  
905002 Разборка всасывающего коллектора, м  
906001 Погружение стальных шпунтовых свай, т  
906002 Извлечение стальных шпунтовых свай, т  
907001 Погружение деревянных свай, м3  
907002 Извлечение деревянных свай, м3  
908001 Извлечение железобетонных свай, м  
909001 Установка конструкций подпорных стенок из

железобетонных конструкций, м3
 

910001 Кладка подпорных стенок бутовым камнем, м3  

Приложение9

 

УПБСВИДОВ РАБОТ ПО ЗДАНИЮ (СООРУЖЕНИЮ)

__________________________________________________

(наименованиеобъекта)

 

Объемзданий

 

Код видов Наименование   Сметная стоимостная, руб. Удельная
стоимость

работ и укрупненных видов
работ и

Единица Количество прямых из них накладные сметная единица
измерения, руб.

конструктивных
элементов

конструктивных
элементов

измерения  затрат зарплата материалы другие
затраты

расходы прибыль по
ВР

или
КЭ

здания
(сооружения)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Земляные работы м2

площади
застройки

         

 Фундаменты м2
площади
застройки

         

 Каркас м2 в
проектных

осях

         

 Междуэтажные
перекрытия и
покрытия

м2 в
проектных

осях

         

 Лестницы, козырьки
входов, балконы,
крыльца

м2
горизон-

тальной
проекции

         

 Стены наружные м2          
 Стены внутренние м2          
 Оконные проемы м2          
 Дверные проемы м2          
 Кровли м2          
 Зенитные и

аэрационные
фонари

м2
горизон-

тальной
проекции

         

 Перегородки м2          
 Полы м2          
 Подвесные потолки 100 м2          
 Внутренняя отделка 100 м2          
 Наружная отделка 100 м2          
 Особостроительные

работы
м2 общей
площади

         

 



Приложение10

 

УПБССТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА

Наименованиездания (сооружения) в ценах с _______

 

№
п/п

Наименование
конструктивных

элементов и видов
работ

Единица
измерения

Количество Стоимость
единицы

Всего,
тыс. руб.

Удельный
вес затрат,

%

1 2 3 4 5 6 7
 1. Подземная часть      

1. Земляные работы м3     
2. Фундаменты м3     
 Итого по подземной

части
     

 2. Надземная часть      
1. Стены м2     
2. Покрытие м2     
 Итого по надземной

части
     

 Всего по зданию      
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