
Карта трудового процесса строительного производства. Оштукатуривание откосов и подготовка поверхностей под
терразитовую штукатурку

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

ИНСТИТУТ ОРГАНИЗАЦИИ, МЕХАНИЗАЦИИ 
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СТРОИТЕЛЬСТВУ

КАРТЫ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
ККТ-8.0-4 (3 КАРТЫ)

ТЕРРАЗИТОВАЯ ШТУКАТУРКА

ЯРОСЛАВЛЬ 1977

Карты предназначены для организации труда рабочих при производстве штукатурных работ.

1. В настоящий комплект входят карты трудовых процессов:

- оштукатуривание откосов и подготовка поверхностей под терразитовую штукатурку;

- нанесение терразитового раствора на фасады зданий;

- обработка терразитовой штукатурки под фактуру.

При подготовке карт использованы составленные ЦНИИОМТП Госстроя СССР Руководства по организации труда при производстве
строительно-монтажных работ, разработанные ВНИПИ труда в строительстве карты трудовых процессов и аналогичные материалы,
выпущенные другими организациями.

2. Данные карты разработаны на основе изучения и обобщения передового опыта бригад штукатуров СУОР-5 Вильнюсского стройтреста
№ 1 Минстроя Литовской ССР. При изучении отобраны и включены в настоящие карты наблюдавшиеся в этих бригадах наиболее
рациональные приемы труда с применением усовершенствованных инструментов и приспособлений.

3. Данные о продолжительности выполнения работ и затратах труда получены на основе наблюдений методом фотоучета и
хронометража.

4. Внедрение данных карт трудовых процессов позволит сократить затраты по сравнению с ЕНиР от 14,5 % до 42,5 % за счет улучшения
организации труда, рационального разделения труда и применения средств малой механизации.
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Разработана трестом Оргтехстрой Минстроя Литовской
ССР.

Рассмотрена, откорректирована и рекомендована
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Входит в комплект карт ККТ-8.0-4 «Терразитовая штукатурка»

  

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при подготовке поверхности гладких кирпичных стен фасадов под
терразитовую штукатурку. Количество проемов более 20 %.

1.2. Показатели производительности труда

Наименование По карте По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день подготовленной поверхности, м2 4,6 2,66

Затраты труда на 1 м2 поверхности, чел.-ч 1,74 3,0

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы (4 %) и отдых (12 %).

Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается в результате сокращения работ по устройству маяков,
подготовительного слоя и сокращения численного состава звена штукатуров по сравнению с ЕНиР.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по оштукатуриванию фасадов должны быть установлены и оконопачены коробки балконных дверей и окон,
закончена установка балконных ограждений, а также другие работы, выполнение которых может повредить штукатурку.

2.2. К началу работ по подготовке поверхностей наружных стен в соответствии с проектом устанавливают леса, доставляется на
рабочее место необходимый материал, инструмента и приспособления.

2.3. Работы следует выполнять соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих в соответствии с СНиП III-А.11-70 § 17.

2.4. Режим труда и отдыха определен из условия оптимально высокого темпа выполнения трудовых процессов в соответствии с
«Основами методики технического нормирования труда в строительстве», выпуск 1, приложения 2 и 3.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

Штукатур V разряда (Ш1) - 1

Штукатур III разряда (Ш 2) - 1

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь



Наименование, назначение и основные параметры ГОСТ, № чертежа Количество, шт.
Кельма ГОСТ 9533-66 2
Молоток ГОСТ 11042-64 1
Отвес ГОСТ 7948-63 1
Уровень ГОСТ 9416-67 1
Метр ГОСТ 7253-54 1
Лопата растворная ГОСТ 3620-63 1
Кисть-макловица ГОСТ 10597-65 1
Ящик штукатурный Чертеж № 4158 треста Оргтехстрой Минстроя Лит. СС

Рх)
1

Терка Там же, № 4687 2
Ведро РТУ 632-65 2
Рейки деревянные (15´40, 20´60; 15´20) Изготавливаются на месте 10 м
Правило контрольное Чертеж № И-329.00 Института ОМТПС Минстроя ССС

Рхх)
1

х) 232009, г. Вильнюс, ул. Пшевальского, 7.

хх) 115024, г. Ярославль, ул. Щапова, 20.

3.3. Расход материалов на 10 м 2 оштукатуренной поверхности откосов обыкновенным раствором

Наименование материалов Гост, марка Ед. изм. Количество
Раствор известковый 1 : 3 м3 0,25
Цемент М 400 кг 50

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Оштукатуриваемые поверхности очищаются от пыли, удаляются наплывы и другие дефекты. Производится разбивка поверхности на
камни (согласно проекту) и определяется толщина намета по всему фасаду. Маяками при этом служат пояски оконных и дверных
проемов.

4.2. Выверку вертикальных (боковых) откосов оконных проемов и деревянных реек под русты производят путем провешивания их при
помощи 400 - 600-граммового отвеса, опущенного через все этажи от окна верхнего этажа. Для выверки горизонтальных откосов, сливов
и деревянных реек натягивают шнур по линиям их граней вдоль фасада.

4.3. Операции по устройству откосов и прибивку деревянных реек для рустов выполняют в следующем порядке: устанавливают
направляющие рейки по правилу с отвесом, набрасывают раствор кельмой и разравнивают его при помощи полутерков и терок. Рейки
для образования рустов крепятся гвоздями в швы кладки. До прибивки деревянных реек их необходимо замочить в воде для облегчения
снятия после выполнения терразитовой штукатурки. Форма реек трапецеидальная.

С фасадной стороны вместе с откосом выполняют поясок шириной 40 мм, служащий маяком как для прибивки деревянных реек под
русты, так и для выполнения терразитовой штукатурки.

4.4. Организация рабочего места

Ш1, Ш2 - рабочие места штукатуров; 1 - оконный проем; 2 - деревянное правило; 3 - ящик для раствора; 4 - лопата; 5 - полутерок; 6 -
терка

4.5. График трудового процесса



4.6. Описание операций

№ по
график

у
Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда

1 ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ ПЫЛИ И НАПЛЫВОВ РАСТВОРА;

3 мин; Ш1 и Ш2; кельма, молоток, кисть-макловица, ведро.

Штукатуры Ш1 и Ш2 очищают поверхность от пыли, наплывов
раствора и др. дефектов

 

2 РАЗМЕТКА ОТКОСОВ И ПОЯСКОВ НА ПРОЕМАХ ФАСАДА;

6 мин; Ш1 и Ш2; метр, молоток, рейки деревянные, правило
контрольное, отвес, уровень.

Штукатуры Ш1 и Ш2 провешивают фасад и производят разбивку
поверхности на камни согласно проекту

 

3 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕК;

7 мин; Ш1 и Ш2; рейки деревянные, молоток, отвес, уровень,
правило.

Штукатуры Ш1 и Ш2 по отметкам прикрепляют деревянные рейки
вокруг оконных и дверных проемов для оштукатуривания откосов и
выполнения маячных поясков

4 НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТЬ ОТКОСА;

16 мин; Ш1 и Ш2; кельмы, лопата, полутерок.

Штукатуры Ш1 и Ш2 с помощью кельм и полутерков оштукатуривают
откосы и пояски, увеличивая толщину намета к оконной или дверной
коробке

 

5 РАЗРАВНИВАНИЕ И ЗАТИРКА РАСТВОРА НА ОТКОСАХ ПРОЕМОВ И
ПОЯСКОВ;

13 мин; Ш1 и Ш2; полутерок, терки, кисть-макловица, ведра, кельмы
.

Штукатуры Ш1 и Ш2 с помощью полутерков и терок разравнивают
нанесенный на откоса раствор, затирают его терками и формируют
поясок по периметру проема

СОДЕРЖАНИЕ

Оштукатуривание откосов и подготовка поверхностей под терразитовую штукатурку. 1

1. Область и эффективность применения карты.. 1



2. Условия и подготовка выполнения процесса. 2

3. Исполнители, предметы и орудия труда. 2

4. Технология процесса и организация труда. 2

Подготовлена отделом совершенствования и внедрения рациональных форм труда и заработной платы. Отделением научно-
технической информации Института ОМТПС Минстроя СССР.

150024. Ярославль, ул. Щапова, 20.

Тел. 3-17-02; 3-20-36; 3-19-63
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