
Карта трудового процесса строительного производства. Установка колонн цокольного этажа

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

КТ-4.1-4.11-77  
Разработана конструкторско-технологическим институтом

Минпромстроя СССР*

Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в
строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное

производство

УСТАНОВКА КОЛОНН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА  
Входит в комплект карт ККТ-4.1-1

Монтаж каркасных зданий из сборных железобетонных
элементов серии ИИ-04

Взамен КТ-4.1-4.11-73  

* 300600, г. Тула, проспект Ленина, 108.

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при установке железобетонных колонн массой 2 т в стаканы фундаментов с
применением полуавтоматического захвата конструкции ПИ Промстальконструкция.

1.2. Показатели производительности труда

 По карте По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, колонн 8,70 2,42
Затраты труда на одну колонну, чел.-ч 0,92 3,30

Примечания. 1. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы (4 %) и отдых (12 %).

2. При использовании обычного двухветвевого стропа затраты труда на установку одной колонны увеличиваются до 0,95 чел.-ч, а
выработка уменьшается до 8,4 колонны на 1 чел.-день.

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет применения полуавтоматического захвата и сокращени
я численного состава звена монтажников по сравнению с нормами ЕНиР на два человека.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: закончить устройство фундаментов и выверить их положение в плане; вынести на фундаменты
основные разбивочные оси и отметки; доставить в зону монтажа приспособления, инвентарь и расположить их на рабочем месте.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП III-А.11-70, § 14.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

монтажник конструкций V разряда (М1) - 1

монтажник конструкций IV "             (М2) - 1

монтажник конструкций II "               (М3) - 1

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры ГОСТ, № чертежа Количество, шт.
Захват полуавтоматический Чертеж 5627 Т-2, ПИ Промстальконструкция* 1
Лопата ГОСТ 3620-63 1
Метр стальной складной ГОСТ 7253-54 1
Лом монтажный ГОСТ 1405-72 2
Кельма ГОСТ 9533-71 1
Кисть мочальная - 1
Ведро - 1
Клин стальной Чертеж треста Киеворгтехстрой** 8
Кувалда ГОСТ 11402-65 2
Ящик для инструментов  1
Ящик для раствора объемом 0,35 м3 РЧ-72-209-001 ГОСИНТИ*** 1

* 125080, Москва, А-80, Волоколамское шоссе, 1.

** г. Киев-7, ул. Челюскинцев, 13.

*** Москва-Центр, проезд Серова, 5.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по установке колонн выполняют в следующем порядке: очищают дно стакана фундамента и укладывают на него
выравнивающий слой бетонной смеси; наносят на колонну осевые риски; стропят и подают колонну к месту установки; устанавливают
колонну, выверяют, крепят и расстроповывают ее.

4.2. Стыки замоноличивает звено бетонщиков, входящее в состав бригады монтажников.

После затвердения бетона бетонщики выбивают клинья временного крепления и заделывают отверстия бетонной смесью.

4.3. Организация рабочего места



- рабочие места монтажников

1 - башенный кран; 2 - устанавливаемая колонна; 3 - ломы; 4 - ящик с инструментами; 5 - ящик с бетонной смесью; 6 - ведро с водой

4.4. График трудового процесса

4.5. Описание операций

№ по
графику Наименование операций, их продолжительность,* исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда

1 2
1 НАНЕСЕНИЕ ОСЕВЫХ РИСОК; 2 мин; М3; метр

Монтажник М3 осматривает колонну, проверяя пригодность ее к монтажу. Затем, отмерив 50 см от низа колонны, он наноси
т на две ее смежные плоскости осевые риски

2 СТРОПОВКА И ПОДАЧА КОЛОННЫ К МЕСТУ УСТАНОВКИ; 2 мин; М3; полуавтоматический захват

Монтажник М3 принимает захват, поданный машинистом крана, и стропит колонну, продевая стальной штырь через отверсти
я в оголовке колонны и щеках захвата. Убедившись в надежности строповки, монтажник отходит на безопасное расстояние. П
о его команде машинист крана плавно поднимает колонну и подает ее к месту установки



3 УСТАНОВКА КОЛОННЫ В СТАКАН ФУНДАМЕНТА; 3 мин; М1, М2; полуавтоматический захват

Монтажники М1 и М2 принимают колонну на расстоянии 30 см от верха фундамента. По команде монтажника М2 машинист
крана опускает колонну в стакан фундамента, а монтажники совмещают риски колонны с осевыми рисками на стакане
фундамента

4 ВЫВЕРКА И ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ КОЛОННЫ; 8 мин; М1, М2; ломы, кувалды, стальные клинья

Монтажники М1 и М2 тщательно центрируют колонну в направлении двух взаимно пересекающихся плоскостей. При
несовпадении рисок на гранях колонны и на фундаменте монтажники ломами рихтуют низ колонны в проектное положение.
Затем, руководствуясь сигналами геодезиста, выверяющего колонну с помощью двух теодолитов, монтажник М1
сигнализирует машинисту крана о смещении верха колонны в ту или иную сторону до проектного положения. После этого
монтажники забивают в зазор между нижней частью колонны и стенками фундамента стальные клинья

5 РАССТРОПОВКА КОЛОННЫ; 0,5 мин; М1, М2; полуавтоматический захват

Убедившись в надежности временного крепления колонны, монтажник М1 подает команду машинисту крана ослабить
натяжение каната крюка. Монтажник М2 освобождает захват, с помощью шнура выдергивая штырь из захвата и колонны

6 ОЧИСТКА ДНА СТАКАНА И УКЛАДКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕЙ КОЛОННЫ; М1, М2 - 4 мин; М3 - 11,5 мин;
лом, кельма, мочальная кисть, ведро с водой, лопата, ящик с бетонной смесью

Монтажник М1 ломом сбивает со дна стакана наплывы бетона, а монтажник М2 кельмой очищает стакан от грунта и щебня,
после чего кистью смачивает дно стакана. Монтажник М3 лопатой укладывает на дно стакана бетонную смесь, кельмой
разравнивает ее по отметкам, вынесенным на внутренние стенки стакана, а затем заглаживает поверхность кельмой

* На одну колонну.
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