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МДС 81-9.2000

 

Методическиерекомендации по использованию текущих и прогнозных индексов стоимости при составлениисметной документации, определении
свободных (договорных) цен на строительнуюпродукцию и расчетах за выполненные  работы разработаны Главным управлениемценообразования,
сметных норм и расхода строительных материалов(Главценообразованием) Госстроя России и Центральным научно-исследовательскиминститутом
экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС) Госстроя России.Предназначены для широкого круга специалистов.

В разработкеМетодических рекомендаций участвовали инженеры Л.Н.Крылов, В.И.Кузнецов,В.А.Степанов, Н.М.Степченкова (Госстрой России), к.т.н.
В.М.Дидковский (научныйруководитель работы, ЦНИИЭУС), к.э.н. Т.Л.Зиначева, инженеры Л.А.Саватеев,Л.А.Семенова и др. (ЦНИИУЭС).

НастоящиеМетодические рекомендации  определяют порядок использования текущих ипрогнозных индексов стоимости при составлении расчетов и
смет, формированиисвободных (договорных) цен на строительную продукцию и расчетах за выполненныеработы между участниками инвестиционного
процесса, осуществляющимистроительство на территории Российской Федерации. В них учтены положения,получившие отражение в методических
документах, выпущенных Минстроем России в1992 году, а также опыт, накопленный в 1991-1993 годах при регистрации текущихцен на применяемые в
строительстве ресурсы, разработке и применении различныхвидов индексов. Они корреспондируются с разработанным "Примернымположением о
региональном центре по ценообразованию в строительстве вреспубликах, входящих в состав Российской Федерации, в краях, областях, городахМоскве
и Санкт-Петербурге" (письмо Госстроя России от 31.03.93 № 12-6/74).

Методыопределения стоимости строительства, приведенные  в настоящих Методическихрекомендациях, на равноправной основе могут применяться
наряду с другимиметодами как на ранних стадиях разработки документации для строительства (ТЭОинвестиций, проект и эскизный проект), так и при
составлении смет приразработке рабочей документации, а также при расчетах за выполненные работымежду участниками строительства.

 

 

1. Общие положения

 

1.1. Индексы стоимости(цен, затрат) в строительстве представляют собой отношения текущих (прогнозных)стоимостных показателей  к базисным
стоимостным показателям на сопоставимые пономенклатуре и структуре ресурсы, наборы ресурсов или ресурсно-технологическиемодели
строительной продукции, а также ее отдельных калькуляционныхсоставляющих*. Они выражаются в безразмерных величинах, как правило, не болеечем
с двумя значащими цифрами после запятой.

___________

* Ресурсно-технологическая модель (РТМ) на продукциюкапитального строительства в целом или на ее отдельные составляющиепредставляет собой
унифицированный набор ресурсов, характеризующий базисныйуровень затрат материалов, изделий, конструкций, строительных машин,энергоресурсов,
транспорта, труда работников строительства и др.

  



РТМ могут бытьотраслевыми (подотраслевыми), по видам зданий (сооружений), видам работ иконструктивным элементам, по отдельным
калькуляционным элементам и видамзатрат.

Отраслевая РТМна соответствующий вид строительной продукции представляет собой наборресурсов, характеризующий затраты на производство
работ при возведениикомплекса объектов соответствующей отрасли, исходными данными которых являютсяобъекты-представители, отобранные
министерствами и ведомствами в качествебазовых для исчисления индексов изменения стоимости строительно-монтажных работв связи с введением в
действие с 1 января 1991 года новой сметно-нормативнойбазы.

1.2. Взависимости от принимаемой нормативной базы индексы могут устанавливаться поотношению к:

сметным ценам,введенным в действие с 1 января 1984 года;

сметным ценам,введенным в действие с 1 января 1991 года;

текущим ценампредшествующего периода.

1.3. Дляопределения стоимости строительства на различных стадиях инвестиционногопроцесса в текущем (прогнозном) уровне цен рекомендуется
использовать системутекущих  и прогнозных индексов, дифференцированную по элементам технологическойструктуры капитальных вложений и по
уровням укрупнения строительной продукции.Эта система индексов приведена в таблице 1 (стр.3).

1.4. Текущиеиндексы стоимостных показателей могут формироваться на основе данныхстатистической отчетности, материалов первичного
бухгалтерского учета, а такжерезультатов специального статистического наблюдения, организованногорегиональными центрами по ценообразованию в
строительстве самостоятельно илисовместно с органами статистики.

 

Таблица 1

 

Система текущих ипрогнозных индексов

стоимостных показателей в строительстве

 

№№ Уровни укрупнения Капитальные в том числе по элементам технолог. структуры
на:

п/п строительной
продукции,
условные

обозначения
индексов

вложения,
всего

строительные

работы

монтаж-

ные
работы

оборудование,

мебель,

инвентарь

прочие

затраты

1 2 3 4 5 6 7
1 Капитальное

строительство в
целом

Ик Иср Имр Ио Ипз

2 Отрасли,
подотрасли,
предприятия,
здания, сооружения
(в том числе
временные)

Икi Исрi Имрi Иоi Ипзi

3 Виды строительных
работ

(Исрi)

- х - - -

4 Виды монтажных
работ

(Имрi)

- - х - -

5 Виды
технологического
оборудования,
мебели и инвентаря

(Иоi)

- - - х -

6 Виды прочих затрат

(Ипзi)

- - - - х

7 Экономические
элементы
стоимости
(отдельные
калькуляционные
статьи затрат)

     

7.1 Материальные
затраты, всего

(Имз)

- х х - х

 в том числе по
классификационным
группам
материалов,
конструкций и
изделий,
энергетических
ресурсов
транспортных услуг

(Имзi)

- х х - х

7.2 Оплата труда

(Иот)

- х х - х

7.3 Эксплуатация - х х - х



строительных
машин и
механизмов, всего

(Иэм)
 в том числе по

классификационным
группам

(Измi)

- х х - х

7.4 Отчисления на
социальные нужды

(Исн)

- х х - х

7.5 Амортизационные
отчисления

(Иа)

- х х - х

7.6 Другие затраты в
себестоимости

(Идз)

- х х - х

7.7 Накладные расходы
в строительстве

(Инр)

- х х - х

7.8 Прибыль

(Ипр)

- х х - х

7.9 Дополнительные
затраты при
производстве работ
в зимнее время

(Изу)

- х х - х

8 Затраты на
содержание
заказчика-
застройщика и
технический  надзор

(Изт)

- - - - х

9 Затраты на
проектные и
изыскательские
работы

(Ипир)

- - - - х

 в том числе:      
 на проектные

работы

(Ип)

- - - - х

 на изыскательские
работы

(Ии)

- - - - х

 

Прогнозныеиндексы цен рекомендуется разрабатывать на основе:

математическойобработки показателей динамики индексов цен за предшествующие кварталы илимесяцы;

количественнойоценки влияния степени изменения воздействия ранее действовавших факторовинфляции и, прежде всего, роста регулируемых цен на
энергоносители, а такжефакторов, влияние которых проявится впервые в планируемом периоде;

количественнойоценки воздействия на уровень цен антиинфляционных мероприятий и мер порегулированию цен, осуществляемых федеральными
органами, местнымиадминистрациями субъектов Российской Федерации с участием региональных центровпо ценообразованию в строительстве,
инвесторами и подрядными организациями.

1.5. Привыполнении расчетов индексов, включая подбор ресурсно-технологических моделей,проведение в базовых строительно-монтажных и других 
организациях регистрациитекущих цен по унифицированным группам материалов, удельных показателейвеличины оплаты труда, накладных расходов,
сметной прибыли и других затрат,рекомендуется использовать следующие методические документы:

"Основныеположения расчета индексов цен по капитальным вложениям и элементам ихтехнологической структуры", выпущенные 15.05.91*);

___________

* уточняются в течение 1993-1994 годов с учетом опыта ихпрактического применения для различных условий осуществления строительства.

 

"Методикарасчета средних сметных цен местных материальных ресурсов-представителей",ЦНИИЭУС, 1992 год;

Методическиерекомендации о порядке регистрации цен в строительстве и представления отчетовоб итогах регистрации", ЦНИИЭУС, 1992 год;

"Коэффициентыперевода натуральных объемов поставок по группам материалов, конструкций иизделий к приведенным объемам при регистрации цен
по унифицированным группамматериальных ресурсов", ЦНИИЭУС, 1992 год.

При расчетахиндексов также в качестве ресурсных моделей могут использоваться:

укрупненныепоказатели базисной стоимости (УПБС);

укрупненныепоказатели стоимости строительства (УПСС);

прейскурантына строительство зданий и сооружений;



укрупненныепоказатели стоимости на градостроительные комплексы;

информационныеблоки данных по запроектированным объектам;

другаяресурсно-сметная документация.

Прииспользовании указанных нормативных данных и другой документации необходимовыделять их ресурсную часть в виде перечней:

материалов,изделий и конструкций по унифицированной номенклатуре, на основе которой врегионе осуществляется регистрация цен, энергетических
ресурсов и транспортныхуслуг;

технологическогооборудования, мебели и инвентаря;

другихэлементов калькуляционных статей затрат на строительную продукцию.

1.6. Прирегистрации текущих цен на ресурсы, потребляемые в строительстве, ипоказателей  деятельности подрядных строительно-монтажных
организаций,необходимых для расчета индексов цен на строительные и монтажные работы,рекомендуется проводить анализ исходных данных с целью
выявления и устраненияпри расчете индексов неоправданно завышенных цен на продукцию и услугипредприятий-изготовителей промышленной
продукции, транспортных, посредническихи строительно-монтажных организаций и,  в частности:

сопоставлятьотпускные цены на продукцию местных предприятий-изготовителей материалов,конструкций и изделий с отпускными ценами на
аналогичную продукцию,производимую другими предприятиями данного и соседних регионов;

требовать оторганизаций-поставщиков промышленной продукции обязательного указания втоварно-платежных документах величины свободной
(отпускной) ценыпредприятия-изготовителя, его наименования и даты производства в соответствии сп.4.8 "Временного положения о порядке
применения свободных (рыночных) цени тарифов на продукцию производственно-технического назначения, товары народногопотребления и услуги",
утвержденного Министерством экономики и финансовРСФСР 23.12.91 № Р-339;

не допускатьнеоднократного включения посреднических снабженческо-сбытовых надбавок наприменяемые в строительстве материалы, конструкции   и
изделия, повторный учет транспортных издержек, налога на добавленную стоимость, завышения затрат наэксплуатацию строительных машин (с
принятием их по конкретной стройке, а не вцелом по управлению механизации), включения в свободные (договорные) цены настроительную продукцию
помимо плановой прибыли еще и нормируемойрентабельности, недостаточной увязки тарифных ставок по заработной плате сфизическими объемами
выполненных работ;

сопоставлятьрасценки на эксплуатацию строительных машин и тарифы на транспортные услуги,устанавливаемые конкретными трестами и
управлениями механизации, транспортнымипредприятиями, с расценками  и тарифами аналогичных предприятий в данном иблизлежащих регионах, и
по предприятиям-монополистам выявлять причинынеобоснованного завышения расценок и тарифов путем анализа деклараций этихпредприятий о
повышении свободных цен;

не учитыватьразмер оплаты труда и прибыль, полученные за счет других сфер деятельностиподрядных организаций, в составе уровня соответствующих
показателей,предназначенных для расчета индекса цен на строительно-монтажные работы;

сопоставлятьпо возможности количество человеко-дней, отработанных рабочими настроительно-монтажных работах, с соответствующими
нормативными трудозатратами ирегистрировать текущий уровень оплаты труда, накладных расходов и прибыли наединицу нормативных затрат труда
рабочих строителей и механизаторов;

не допускатьповторного учета налога на добавленную стоимость.

1.7. Основнымиисточниками информации об индексах стоимостных показателей в капитальном строительствеявляются:

ежеквартальныеотчеты Госкомстата России "Индексы фактических цен по капитальнымвложениям и отдельным элементам их технологической
структуры по РоссийскойФедерации в отраслевом разрезе", публикуемые в "Строительнойгазете", как правило, до 20 числа месяца, следующего после
отчетногоквартала;

бюллетениГосстроя России, ежеквартально подготавливаемые Межрегиональнымнаучно-методическим  и учебно-консультационным центром
ценообразования встроительстве (МЦЦС) ЦНИИЭУСа. В них содержатся сводные  по РоссийскойФедерации и в разрезе регионов квартальные индексы
цен по группам основныхматериалов, оплате труда, накладным расходам, прибыли, видамстроительно-монтажных работ, характерным видам
строительной продукции;

региональныебюллетени, подготавливаемые региональными центрами по ценообразованию встроительстве  (РЦЦС) и публикуемые на местах,
которые содержат информацию обиндексах цен для региона в целом и отдельных пунктов сосредоточенногостроительства;

другиесведения об индексах цен, подготавливаемые заказчиками, строительно-монтажнымии проектными организациями, а также сметно-
консультационными фирмами.

1.8.Проведенная в 1992-1993 годах работа по регистрации цен в отдельных регионахРоссийской Федерации на основе базовых строительно-монтажных
организацийпозволила получить динамические ряды индексов текущих цен на строительнуюпродукцию. Результаты изменения текущего уровня
стоимости строительно-монтажныхработ приведены в приложении 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

В качестве справочнойинформации в приложении 2 дана стоимость основных строительных материалов в Iквартале 1993 года по отдельным регионам
Российской Федерации, а в приложении 3- индексы текущего уровня цен по видам строительно-монтажных работ в среднем поРоссийской Федерации
за период декабрь 1992 года - февраль 1993 года.

 

 

2. Использование текущихи прогнозных индексов при выполнении общеэкономических, плановых истатистических расчетов

 

2.1. Индексыстоимостных показателей, приведенные в таблице 1, рекомендуется использовать нафедеральном  и региональных уровнях при
определении стоимости строительства,выполнении общеэкономических, плановых и статистических расчетов, а такжерасчетов по конкретным объектам
приватизации основных фондов и объектовнезавершенного строительства в случаях:

приведенияобъемов капитальных вложений, исчисленных в базисном уровне цен, в уровеньтекущих (прогнозных) цен;

приведенияобъемов незавершенного строительства, исчисленных в соответствующих уровнях ценпредшествующего периода, в уровень текущих цен
заданного периода;

приведенияобъемов капитальных вложений, учтенных в текущих ценах, в сопоставимый уровеньцен;

определениявосстановительной стоимости основных производственных фондов.

2.1.1.Приведение объемов капитальных вложений, рассчитанных в базисном уровне цен, вуровень текущих (прогнозных) цен производится путем
перемножения стоимости вбазисном уровне цен по каждому из элементов технологической структурыкапитальных вложений (стоимость строительно-



монтажных работ, оборудования,прочие затраты) на соответствующий текущий (прогнозный) индекс по отрасли(подотрасли), виду строительной
продукции с последующим суммированием итога пообъему капитальных вложений (расчет рекомендуется выполнять в табличной форме).При этом в
процессе индексации прочих затрат из стоимости их в базисном уровнеисключается часть, подлежащая учету в фонде оплаты труда, в том числе:

надбавки ктарифным ставкам и окладам:

вознаграждениеза выслугу лет;

выплаты,обусловленные районным регулированием оплаты труда;

надбавки заподвижной и разъездной характер работ, а также надбавки к зарплате привыполнении работ вахтовым методом;

суммы,выплачиваемые в размере тарифной ставки, оклады за дни в пути от местанахождения предприятия (пункта сбора) к месту работы и обратно,
предусмотренныеграфиком работы на вахте;

полевоедовольствие;

оплатадополнительных отпусков;

оплатастоимости проезда к месту работы и обратной работникам предприятий,расположенных в районах Крайнего Севера, приравненных к ним
местностях и в отдельныхрайонах Дальнего Востока;

другие видыоплат, входящие в фонд оплаты труда.

Приустановлении прогнозных индексов по капитальным вложениям, финансируемым засчет средств федерального, местного и муниципального
бюджетов, рекомендуетсяособое внимание обращать на реализацию мер по снижению темпов инфляции ирегулированию цен, осуществляемых во
исполнение решений законодательной иисполнительной власти, финансовых, банковских, антимонопольной служб и органовценообразования, и в
частности:

согласованнымдействиям по финансовой стабилизации и в области налоговой политики;

антимонопольныммероприятиям и действенному регулированию цен на основе анализа декларацийпредприятий - изготовителей продукции,
потребляемой в строительстве итранспортных организациях, в соответствии с пп.4-5 постановления Роскомцен от31.12.92 № 2, Дополнением № 1 к
Порядку по декларированию свободных цен итарифов на продукцию производственно-технического назначения, товары народногопотребления и
услуги, проводимые (оказываемые) предприятиями-монополистами;

освоению иширокомасштабному переходу в строительстве на систему подрядных торгов.

2.1.2.Приведение объемов незавершенного строительства, рассчитанных в соответствующихза предшествующий период уровнях цен, в уровень текущих
цен заданного периодарекомендуется осуществлять в табличной форме по следующей схеме:

 

 

 

 

 

Таблица 2

 

№№

п/п

Наименование ,
период

осуществления
видов затрат,

учтенных в
соответствующем

уровне цен

Стоимость в
соответст-

вующих уровнях
цен за

предшест-

вующий период

Индекс к
базисному

уровню
сметных цен,

введенных
01.01.91

Индекс цен по
работам

(затратам) в
заданном

периоде по
сравнению с

базисным
уровнем

сметных цен

Стоимость в
ценах заданного

периода

  обозна-

чение

размер
(млн.

или тыс.
руб.)

обозна-

чение

размер обозна-

чение

размер обозна-

чение

размер
(млн.
или
тыс.
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Стоимость работ

(затрат),
выполненных
(произведенных)
до  01.01.91,
приведенная к
базисному
уровню сметных
цен (на 01.01.91)

Сj91 100 - 10 Иjз 83,0 Сj91 х

Иjз

8300

2 Стоимость работ
(затрат),
выполненных
(произведенных)
до 01.01.91,
учтенная в
уровне текущих
цен конкретного
периода
времени:

Сit  Иit  Иiз  Сit х

Иjз/

Иit

 

 I кв. 1991 года  200  17  86  10118
 II кв. 1991 года  300  22  85  11590
 Итого общий

объем
незавершенного
строительства в
ценах заданного

      Сз 30008



ценах заданного
периода (напри-

мер, в текущих
ценах в I кв. 1993
года)

 

Примечания к таблице:

1. В примере - числа условные.

2. При приведении объемов незавершенного строительствав части прочих работ и затрат рекомендуется к индексу ввести понижающий региональный
коэффициент, отражающий в общем объеме прочих работ и затрат долю,подлежащую учету в фонде оплаты труда (см. п.2.1.1 к настоящим
Методическимрекомендациям).

 

2.3.1.Приведение объемов капитальных вложений, учтенных в текущих ценах, всопоставимый уровень цен (базисный уровень или в уровень
задаваемого периода),рекомендуется осуществлять в табличной форме по следующей схеме:

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3

 

№ №
п/п

Наименование
видов затрат и

период их
осуществления

Стоимость в
текущем уровне

цен

Индексы текущего
уровня цен по

сравнению с базисным
уровнем цен или

ценами заданного
периода

Стоимость в
сопоставимом

уровне цен

  обозна-

чения

размер
(млн.

или тыс.
руб.)

обозна-

чения

размер обозна-

чения

размер
(млн. или
тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
 I квартал 1993 года  
1 Оборудование Со1 100000 Ио1 100 Со1 :

Ио1
1000

2 Строительные
работы

Сср1 60000 Иср1 90 Сср1 :
Иср1

667

3 Монтажные работы Смр1 20000 Имр1 85 Смр1 :
Имр1

235

4 Прочие работы и
затраты

Спз1 200000 Ипз1 70 Спз1:
Ипз1 :
(1 - а)*

408

 Итого: К1 200000   Кб1 2310
        
 II квартал 1993 года       
1 Оборудование Со2 150000 Ио2 160 Со2 :

Ио2
937

2 Строительные
работы

Сср2 90000 Иср2 130 Сср2 :
Иср2

692

3 Монтажные работы Смр2 40000 Имр2 125 Смр2 :
Имр2

320

4 Прочие работы и
затраты

Спз2 40000 Ипз2 100 Спз2 :
Ипз2 :
(1 - а)*

571

 Итого: К2 320000   Кб2 2520
        
        
 Всего по 1993 году

(без НДС)
К 2500000   Кб 15000

 НДС (20%) 0,2 х К 500000   0,2 х Кб 3000
        
 Всего по 1993 году

(с учетом НДС)
1,2 х К 3000000   1,2 х Кб 18000

 

Примечания к таблице:

1. В примере - числа условные.

2. * а - это региональный коэффициент, определяющийдолю. прочих работ и затрат, перечисленных в п.2.1.1 к настоящим
Методическимрекомендациям, в общем объеме прочих работ и затрат по капитальным вложениям.Он рассчитывается путем анализа сводных сметных
расчетов в базисном уровне ценпо стройкам-представителям соответствующей отрасли (подотрасли), вида строительства.В данном примере принят
условно в размере 0, 3.

 



3. Использование текущихи прогнозных индексов цен при составлении

сметной документации  по заданию инвестора(заказчика)

 

3.1. Позаданию инвестора (заказчика) определение стоимости строительства можетпроизводиться:

в составе ТЭОинвестиций с составлением сводного расчета стоимости строительства на основеобъектных расчетов стоимости по отдельным зданиям и
сооружениям;

в составепроекта (эскизного проекта) с составлением сводного сметного расчета стоимостистроительства на основе объектных сметных расчетов (смет)
по отдельным зданиями сооружениям;

в составерабочей документации с составлением объектных смет по отдельным зданиям исооружениям и локальных смет по отдельным видам работ.

При этом предварительныерасчеты стоимости предстоящего строительства (сводный расчет стоимостистроительства или сводный сметный расчет)
могут выполняться в различных уровняхцен:

в базисномуровне сметных цен, введенных в действие с 1 января 1991 года;

в прогнозномуровне цен, предназначенном преимущественно для решения вопроса оцелесообразности и финансовой возможности осуществления
строительства;

в текущемуровне цен, сложившемся на момент определения стоимости строительства ипредназначенном для подготовки тендерной документации и
формирования свободных(договорных) цен на строительную продукцию.

3.2.Приведение стоимости в составе ТЭО инвестиций, определенной по сводному расчетустоимости строительства в базисных сметных ценах, в
уровень прогнозных ценрекомендуется производить с использованием прогнозных отраслевых(подотраслевых) и объектных индексов, указанных в п.2
таблицы 1, по схеме,приведенной в таблице 4 (стр.12).

3.3 Приведениесметной стоимости в  составе проекта (эскизного проекта), определенной по сводномусметному расчету стоимости строительства в
базисных сметных ценах, в уровеньпрогнозных цен рекомендуется производить по схеме, аналогичной приведенной втаблице 4, но с более детальным
разделением объемов капитальных вложений (поглавам, объектам) и дифференциацией периода осуществления работ и затрат покварталам
(месяцам).

3.4. Приустановлении инвестором прогнозных индексов цен для использования их при оценкеобъема капитальных вложений по конкретному объекту
строительства наряду собщими факторами, перечисленными в п.п.1.6. и 2.1.1, рекомендуетсядополнительно учитывать возможности снижения затрат
за счет:

организациислужбы наблюдения за ценами, анализа цен на оборудование и другую промышленнуюпродукцию и оптимизации на этой основе выбора
поставщиков этой продукции;

определенияправильной стратегии и эффективного проведения подрядных торгов;

выбора посогласованию с подрядчиком формы контракта (вида договорной цены настроительную продукцию), стимулирующей подрядчиков к
снижению затрат в процессестроительства (твердой цены на строительство небольших объектов, скользящейцены с использованием региональных
индексов цен, устанавливаемых региональнымицентрами по ценообразованию в строительстве).

3.5.Приведение сметной стоимости в составе проекта (эскизного проекта),определенной по объектному сметному расчету в базисных сметных ценах, в
уровеньтекущих (прогнозных) цен производится путем перемножения ее по каждой строке ипо каждому из элементов технологической структуры
капитальных вложений (стоимостьстроительных работ, монтажных работ, оборудования, прочие затраты) насоответствующий текущий (прогнозный)
индекс по отрасли (подотрасли), виду работс последующим суммированием общих итогов указанного сметного расчета посоответствующим графам.
При этом рекомендуется составлять ведомость приведенияпо форме, аналогичной форме объектного сметного расчета (с добавлением противкаждой
графы, где указаны элементы технологической структуры капитальныхвложений,  графы для проставления соответствующего индекса).

В таком жепорядке выполняется приведение к уровню текущих (прогнозных) цен и объектныхсмет в составе рабочей документации составленных в
базисных сметных ценах.

3.6.Приведение сметной стоимости в составе рабочей документации определенной полокальной смете в базисных сметных ценах, в уровень текущих 
(прогнозных) цен производится путем перемножения итоговой суммы по каждому из разделов сметы(конструктивному элементу) на соответствующий
индекс, разработанный на видработ (конструктивный элемент), а также на оборудование (его вид), споследующим суммированием общего итога по
смете. При этом может быть составленаведомость приведения по форме, аналогичной форме локальной сметы, с добавлениеммежду графами "Общая
стоимость" (соответственно в базисном, текущемили прогнозном уровне цен) графы для проставления соответствующего индекса.

Таблица 4

 

   Стоимость (млн. или тыс. руб.)
№№

п/п

Направления
использования
капитальных

вложений

Период
осуществления

строительных работ монтажных работ оборудования,
мебели, инв.

прочих затрат общая

 по данной стройке работ и затрат в
базис-

ном
уровне

индекс в прог-

нозном
уровне

в
базис-

ном
уровне

индекс в прог-

нозном
уровне

в
базис-

ном
уровне

индекс в прог-

нозном
уровне

в
базис-

ном
уровне

индекс в прог-

нозном
уровне

в
базис-

ном
уровне

индекс в прог-

нозном
уровне

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Объекты

производственного
назначения

1993 год 10 150 1500 1 150 150 5 170 850 4 100 400 20 - 2900

  1994 год 12 400 4800 4 400 1600 20 450 9000 3 250 750 39 - 16150
                  
 ИТОГО  22 - 6300 5 - 1750 25 - 9850 7 - 1150 59 - 19050
                  
II Объекты

непроизводственного
назначения

1993 год 5 140 700 - - - - - - 1 90 90 6 - 790

  1994 год 3 350 1050 0,2 350 70 0,5 400 200 0,5 200 100 4,2 - 1420
                  
 ИТОГО  8 - 1750 0,2 - 70 0,5 - 200 1,5 - 190 10,2 - 2210
                  



 Всего по
строительству

 30 - 8050 5,2 - 1820 25,5 - 10050 8,5 - 1340 69,2 - 21260

 

Примечания к таблице:

1. В примере - числа условные.

2. По усмотрению заказчика расчет может выполняться какв целом по объектам производственного назначения, так и по отдельным главамсводного
расчета стоимости строительства (объектам в составе стройки).

3. По усмотрению заказчика распределение объемовкапитальных вложений и использование прогнозных цен может  осуществляться погодам или
кварталам (месяцам) периода строительства.

4. Для упрощения в примере не дана поправка к прочимзатратам, учитывающая затраты, относящиеся к фонду оплаты труда (см. п.2.1.1 кнастоящим
Методическим рекомендациям).

 

3.7. Порешению пользователей (заказчика и подрядчика) локальные сметы в составерабочей  документации, составленные в базисных сметных ценах,
могут бытьприведены в уровень текущих (прогнозных) цен по следующей схеме. На основеимеющейся локальной сметы ее данные преобразовываются
в ресурсную структуру впорядке, предусмотренном Методическими рекомендациями по составлению сметныхрасчетов (смет) на строительные и
монтажные работы ресурсным методом,сообщенными письмом Минстроя России от 10.11.92 № БФ-926/12, т.е.разрабатывается  по форме № 5
локальная ресурсная ведомость и составляется поформе № 4а локальная ресурсная смета, где количественные показатели, полученныев ресурсной
структуре, расцениваются. При этом оценка может быть сделана в двухвариантах:

прямымумножением единичной стоимости как в базисом, так и в текущем (прогнозном) уровнена соответствующий ресурсный показатель;

в форме № 4апо графе 8 попозиционно проставляются  вместо прямых цен на ресурсысоответствующие текущие (прогнозные) индексы, рассчитанные
по отношению кбазисному уровню сметных цен, и общая сметная стоимость в  текущем (прогнозном)уровне по графе 9 получается как результат
перемножения данных по графе 7 наиндексы, приведенные в графе 8.

 

4. Особенностиразработки и использования индексов цен

при обоснованииподрядчиком своих предложений

по цене строительнойпродукции

 

4.1. Индексыстоимостных показателей, предназначенные для обоснования подрядчиком своихпредложений по цене строительной продукции, должны
основываться на собственнойрегистрации  цен на ресурсы, потребляемые данной подрядной организацией, и наресурсно-технологических моделях,
приспособленных к специфике деятельностиданной организации.

4.2. Приприведении подрядчиком  сметной документации в текущий (прогнозный) уровень ценмогут использоваться методы, рекомендованные в
разделе 3 настоящих Методическихрекомендаций.

4.3. Приустановлении и применении подрядчиком прогнозных индексов стоимостныхпоказателей для использования их при обосновании им
предложений по ценестроительной продукции могут быть наряду с общими рекомендациями, приведеннымив пп.1.6, 2.1.1 и 3.4 настоящих
Методических рекомендаций, дополнительно учтенывозможности оптимизации стоимости указанной продукции за счет:

организациисобственной службы по наблюдению за ценами предприятий-изготовителейматериалов, конструкций, изделий и за тарифами на транспорт
и энергетическиересурсы;

содействияорганам ценообразования (региональным центрам по ценообразованию встроительстве) местных администраций по регулированию цен на
продукцию и услугипредприятий-монополистов и других предприятий на основе анализа деклараций оповышении свободных цен;

осуществленияпрограммы рационализации собственного производства за счет выбора эффективныхконструктивных, технологических и
организационных решений.

 

5. Условия использованияиндексов при осуществлении

расчетов за выполненныеработы

 

5.1. Расчетыза выполненные строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы, какправило, осуществляются по стоимости, определенной
исходя из фактическидействующих цен на соответствующие ресурсы, подтвержденных бухгалтерскимидокументами, с учетом выхода в последующем
законодательных и нормативных актов,регулирующих ценообразующие факторы.

5.2. Приналичии обоюдного согласия сторон, взаимной договоренности между заказчиком игенподрядчиком (генподрядчиком и субподрядчиком)
допускается при расчетах завыполненные работы использование текущих индексов стоимостных показателей ссоблюдением следующих условий:

согласованиясторонами стоимости строительной продукции, по которой предстоят расчеты междуними, в базисном уровне сметных цен, а также
конкретных видов текущих индексови их уточнения не реже, чем раз в квартал;

возможностипроверки (экспертизы) представляемых другой стороной обоснований по размераминдексов с привлечением для этого специалистов
региональных центров поценообразованию в строительстве, экспертных органов, проектных институтов,сметно-консультационных фирм и других
компетентных организаций с корректировкойиндексов в ту или иную сторону по результатам проверки.

 

 

Приложение 1

 

Индексы текущего уровнястоимости строительно-монтажныхработ

 по обследованнымбазовым подрядным организациям регионов Российской Федерации за IV кв. 1992 года и I кв.1993 года без учета НДС



 по обследованнымбазовым подрядным организациям регионов Российской Федерации за IV кв. 1992 года и I кв.1993 года без учета НДС

 

 

Регионы

Индексы цен по сравнению с
базисным уровнем (на

01.01.91)

Изменение
стоимости

СМР
 IV кв. 1992 года I кв. 1993

года
(гр.3.к гр.2) 

1 2 3 4
Москва 65,6 104,0 1,59
Московская область 62,1 83,9 1,35
Ленинградская область 60,3 96,1 1,59
Тульская область 72,1 111,4 1,55
Новгородская область 53,8 81,1 1,51
Республика Марий Эл 49,5 68,7 1,39
Чувашская Республика 45,4 65,2 1,44
Архангельская область 52,0 92,1 1,77
Республика Коми 63,3 103,0 1,63
Республика Коми (южнее Полярного
круга)

60,2 104,9 1,74

Республика Коми (город Воркута) 66,5 103,4 1,55
Мурманская область 62,3 96,4 1,55
Самарская область 83,0 146,8 1,77
Краснодарский край 69,1 99,3 1,44
Республика Татарстан 49,4 99,3 2,01
Республика Башкортостан 55,7 88,8 1,59
Красноярский край 69,1 104,4 1,51
Иркутская область 70,3 111,9 1,59
Приморский край 68,8 72,9 1,06
Республика Саха (Якутия) 61,2 107,4 1,75
Сахалинская область 30,8 38,6 1,26
Ставропольский край 57,8 102,4 1,77
Свердловская область 73,7 107,1 1,45
Воронежская область 54,9 98,3 1,79
Магаданская область 29,3 36,6 1,25
Вологодская область 47,6 75,3 1,58
Кировская область 46,6 92,8 1,99
Мордовская Республика 61,3 77,7 1,27
Нижегородская область 60,9 104,3 1,71
Белгородская область 46,1 106,3 2,30
Волгоградская область 62,7 85,6 1,18
Саратовская область 63,5 96,1 1,51
Калининградская область 54,7 108,7 1,99
Читинская область 77,2 91,9 1,19
Брянская область 49,3 74,4 1,51
Калужская область 54,2 76,7 1,42
Смоленская область 68,1 107,6 1,58
Северная Осетия 51,8 95,5 1,84
Удмуртская Республика 47,8 68,1 1,42
Всего по Российской Федерации: 55,9 89,0 1,59

 

 

Приложение 2

 

Стоимость основныхстроительных материалов в  1 квартале 1993 года по Российской Федерации (порезультатам регистрации за декабрь-февраль, без
НДС)

 

Наименование
материалов

Ед.
изм.

Архан-

гельская
область

Вологод-

ская
область

Мурман-

ская
область

Коми
Респуб-

лика

Ленин-

градская
область

Новго-

родская
область

Москов-

ская
область

Кирпич силикатный т. шт. 7206 9555 12791 8910 12243 6401 6335
Кирпич
керамический

т. шт. 10690 6608 13989 12509 12937 6497 8225

Листы
асбоцементные
обычн. профиля

м 176 159 227 101 72 121 149

Арматура т 17702 24642 35324 68430 55169 39662 30456
Стекло оконное м 126 155 392 185 382 240 300

Бетон товарный м 1977 1882 3785 5873 6068 2660 4070

Раствор товарный м 3515 2293 3116 5328 6412 2400 2986

Цемент т 1771 1316 2195 4961 4002 1510 2590
Панели нар. стен
промзданий м 2176 2213 2920 4523 2545 2009 2610

Плиты перекрытий
многоп. м 2386 977 2661 1961 1844 822 1216

Стойки, колонны,
опоры ж/б м 26364 13153 29436 18780 33366 16406 17148

Фундаменты м 10724 5497 12439 12690 6362 5656 6235

Щебень м 284 999 642 1513 1466 544 670

Гравий м 626 765 538 1662 1128 406 563



м
Песок м 94 501 288 1168 794 250 390

Гравий
керамзитовый м 3336 1172 2090 2785 1624 743 1716

Лес круглый м 3032 1855 6586 5876 6944 2687 4500

Лес пиленый м 5545 4893 16590 9691 7503 6045 6940

Блоки оконные м 1704 1073 5643 2016 4583 2613 983

Блоки дверные м 1647 1119 2378 2005 2033 1372 1158

Доски чистых полов м 12792 13549 23830 15157 15970 8945 9684

Паркет м 569 699 1612 1437 681 1025 1655

Битум т 14756 12500 15307 4496 21624 12431 10020
Олифа т 28731 29360 64896 42910 92723 106000 174006
Белила т 175411 127845 109484 108505 96419 150000 153777

 

Наименование
материалов

Ед.
изм.

Тульская
область

Брянская
область

Калужская
область

г.Москва Смоленская
область

Чувашская
область

Кирпич силикатный т.
шт.

8000 5748 5460 5945 7246 4745

Кирпич
керамический

т.
шт.

11063 4659 6258 10323 10286 5254

Листы
асбоцементные об.
профиля

м 125 58 85 179 124 116

Арматура т 45425 35559 38540 26463 42564 44116
Стекло оконное м 237 162 184 310 112 203

Бетон товарный м 3495 1226 1285 5037 3245 2847

Раствор товарный м 3252 1656 1486 3538 2882 1673

Цемент т 5576 1566 1856 2877 5276 5189
Панели нар. стен
промзданий м 2820 1479 1562 2269 2664 1946

Плиты перекрытий
многоп. м 1197 820 826 1082 1198 1202

Стойки, колонны,
опоры ж/б м 19228 19000 19820 14060 17428 23213

Фундаменты м 7241 4637 4872 5500 6844 8703

Щебень м 650 503 536 900 612 502

Гравий м 494 335 404 629 316 277

Песок м 273 111 168 376 264 207

Гравий
керамзитовый м 2089 829 879 987 1979 604

Лес круглый м 6998 5144 5800 2944 6960 4126

Лес пиленый м 12005 7963 9842 7766 12000 5829

Блоки оконные м 2280 1035 1316 1528 2120 1376

Блоки дверные м 1136 997 1438 1709 1038 1448

Доски чистых полов м 12067 9362 12624 15535 12380 9870

Паркет м 886 1054 1186 994 828 1112

Битум т 15800 16219 16280 17070 14620 5694
Олифа т 64400 230434 19540 158979 62320 87198
Белила т 123871 203645 156156 140497 126370 188983

 

Наименование
материалов

Ед.
изм.

Белгород-

ская
область

Воронеж-

ская
область

Саратов-

ская
область

Мордов-

ская
Рес-

публика

Мари-
Эл

Респуб-

лика

Нижего-

родская
область

Киров-

ская
область

Кирпич силикатный т. шт. 4709 7333 9183 4183 5419 4329 4111
Кирпич
керамический

т. шт. 7855 11331 10428 5375 6398 5111 7069

Листы
асбоцементные об.
профиля

м 356 89 110 97 66 126 -

Арматура т 35000 55461 39980 31307 40857 66323 40275
Стекло оконное м 331 265 158 175 214 221 187

Бетон товарный м 3133 4017 5786 3054 2868 3097 3703

Раствор товарный м 1800 2480 3691 2601 2327 3116 3601

Цемент т 1450 3337 3272 2311 6485 3017 2940
Панели нар. стен
промзданий м 2590 3209 3369 2632 2829 1629 2971

Плиты перекрытий
многоп. м 900 1380 1784 1380 1264 1855 1524

Стойки, колонны,
опоры ж/б м 22254 35259 27256 16310 12416 30620 19086

Фундаменты м 3296 9976 10435 6114 6588 5970 12876

Щебень м 330 862 839 549 591 902 2000

Гравий м 232 542 524 325 3192 674 1407



м
Песок м 200 738 192 227 180 601 904

Гравий
керамзитовый м 357 1291 1670 567 1017 1261 1741

Лес круглый м 3224 5958 5348 3413 4280 3690 6400

Лес пиленый м 7045 19837 10180 4414 7826 5576 7245

Блоки оконные м 1381 1782 1662 958 2322 1725 981

Блоки дверные м 1745 2183 2310 1045 1436 2285 666

Доски чистых полов м 15278 24862 19320 9975 7168 12887 6894

Паркет м 1300 2059 665 1480 988 1757 554

Битум т 6071 12255 19603 6711 4850 12832 1028
Олифа т 98000 210435 273028 61126 37303 86562 102472
Белила т 116819 169670 169314 80858 97624 181706 90560

 

Наименование
материалов

Ед.
изм.

Татарстан-

Республика

Самарс-

кая
область

Волгоград-

ская
область

Красно-

дарский
край

Ставро-

польский
край

Сверд-

ловская
область

Удмур-

тия
Рес-

публика
Кирпич силикатный т. шт. 7434 12485 4734 16886 9824 6186 8675
Кирпич
керамический

т. шт. 9338 16605 10802 15770 9341 7550 7414

Листы
асбоцементные об.
профиля

м 66 73 233 155 125 125 29

Арматура т 39716 37371 51268 38450 47241 18750 22979
Стекло оконное м 199 203 253 286 237 320 182

Бетон товарный м 4779 7354 3274 2247 3895 3450 2909

Раствор товарный м 3293 7126 2237 3543 3221 3250 2064

Цемент т 3019 3803 4792 3297 2792 1960 1831
Панели нар. стен
промзданий м 2143 5222 2706 2264 3388 2151 1644

Плиты перекрытий
многоп. м 2094 1570 1845 1435 1140 1390 815

Стойки, колонны,
опоры ж/б м 22909 48021 14012 30203 27482 19875 16663

Фундаменты м 12875 8434 9371 6487 7977 5650 10272

Щебень м 829 1212 2243 579 1567 370 926

Гравий м 470 819 6383 555 1217 304 689

Песок м 325 473 297 460 825 195 636

Гравий
керамзитовый м 1362 1115 762 1325 1747 1200 1330

Лес круглый м 5538 4500 5289 3228 3311 1441 4139

Лес пиленый м 9428 14531 12616 7298 7485 3800 4786

Блоки оконные м 1722 2372 1909 1407 1416 1152 787

Блоки дверные м 2346 2530 2395 1050 1737 920 794

Доски чистых полов м 12585 16720 21531 12945 15273 6900 8953

Паркет м 666 2640 1139 927 1354 950 345

Битум т 7213 11918 6336 18930 12936 7200 10581
Олифа т 83650 82046 69148 85356 62655 120000 45628
Белила т 193761 150720 158203 18601 131417 200000 72800

 

Наименование
материалов

Ед.
изм.

Красно-

ярский
край

Читин-

ская
об-

ласть

Приморский
край

Мага-

данская
область

Якутия
Саха

Северо-

Осетинская
ССР

Саха-

линская
область

Калининград-

ская область

Кирпич силикатный т. шт. 12365 6812 13400 9790 17840 5818 8618 10349
Кирпич
керамический

т. шт. 8910 11679 16497 12502 31171 7556 11708 9838

Листы
асбоцементные
обычн. профиля

м 147 - 45 192 - - 155 -

Арматура т 36874 31878 18373 28704 134926 72531 20234 38882
Стекло оконное м 186 451 550 179 289 184 170 147

Бетон товарный м 2193 4873 4549 2426 14969 3477 2260 5296

Раствор товарный м 4237 6653 4552 1829 8643 3147 2279 3626

Цемент т 3129 4993 4449 2197 5268 3086 2239 5717
Панели нар. стен
промзданий м 1479 4039 2350 4073 4862 2298 1587 2645

Плиты перекрытий
многоп. м 1855 2477 1522 1264 4844 1520 1162 1239

Стойки, колонны,
опоры ж/б м 12340 38985 20336 6927 44750 21177 7630 27394

Фундаменты м 6438 8626 9240 6383 32823 6059 5307 9464



м
Щебень м 1053 716 698 736 736 652 443 1873

Гравий м 1012 451 544 272 1512 508 349 1240

Песок м 918 448 514 232 438 297 242 419

Гравий
керамзитовый м 2377 2851 1491 1942 4512 903 1222 2912

Лес круглый м 4870 8111 6342 3059 5262 2601 3164 3681

Лес пиленый м 7827 10704 12160 7894 11642 5675 9924 9711

Блоки оконные м 1821 1929 1578 929 6691 914 570 2118

Блоки дверные м 1794 1036 1966 1462 7832 1103 1370 2578

Доски чистых
полов м 19965 11085 7665 9507 78195 11498 12781 22643

Паркет м 1374 639 777 234 1981 736 2104 866

Битум т 13302 3884 2405 3304 - - 4288 4118
Олифа т 37984 25647 93761 26254 199516 165650 29536 195869
Белила т 57642 45458 111784 29505 273757 162161 93329 90258

 

 

Приложение 3

 

Индексы

текущего уровня цен повидам строительно-монтажных работ в среднем

по Российской Федерации за декабрь 1992 года -февраль 1993 года

по сравнению со сметнымиценами, введенными с 01.01.91 (безНДС)

 

Наименование вида работы Индекс
1 2

  
Разработка грунта экскаватором 52,2
Крепления досками стенок котлованов 158,4
Устройство подстилающих и дренирующих слоев и оснований из
песка

39,5

Устройство подстилающих и дренирующих слоев и оснований из
щебня

48,4

Устройство водоотлива 45,9
  
Устройство монолитных бетонных и железобетонных фундаментов 68,2
Устройство бутобетонных фундаментов 63,2
Укладка фундаментных и цокольных сборных бетонных блоков 62,7
Установка сборных железобетонных блоков и плит фундаментных 59,8
Погружение железобетонных свай 59,9
Устройство обмазочной гидроизоляции 60,4
Устройство оклеечной гидроизоляции 63,2
Устройство горизонтальной и боковой гидроизоляции цементом с
жидким стеклом

91,9

  
Установка железобетонных колонн прямоугольных с консолями 70,2
Установка балок и ригелей железобетонных 79,8
Установка строительных железобетонных ферм 49,6
Установка стропильных и подстропильных  железобетонных балок 65,4
Установка подкрановых железобетонных балок 60,6
Монтаж металлоконструкций колонн 74,6
Монтаж металлоконструкций  балок, прогонов 76,6
Монтаж металлоконструкций стропильных и подстропильных ферм 75,8
Монтаж конструкций подвесных и подкрановых путей 75,0
Возведение каркасов из монолитного железобетона 70,0
  
Укладка панелей, оболочек и ребристых плит покрытий и перекрытий
многоэтажных зданий

77,5

Укладка  
Укладка плит перекрытий и покрытий многопустотных 78,5
Укладка плит перекрытий и покрытий плоских 77,3
Возведение монолитных железобетонных перекрытий и покрытий 75,3
Монтаж металлоконструкций перекрытий и покрытий 77,6
  
Установка железобетонных лестничных маршей и площадок 61,9
Установка металлических ограждений, лестниц, площадок 60,3
  
Установка стеновых панелей из легкого бетона 64,6
Кладка конструкций из легкобетонных камней и блоков 46,8
Монтаж металлоконструкций каркасов стен 77,9
Кладка стен из глиняного кирпича 60,0
Кладка стен из силикатного кирпича 69,6
Установка железобетонных перемычек 65,0
Устройство монолитных железобетонных и бетонных стен, балок,
поясов, перемычек

70,1

  
Установка сборных железобетонных панелей внутренних стен 74,3
  
Устройство теплоизоляции кровель плитным утеплителем 70,9



Устройство теплоизоляции засыпным утеплителем 56,8
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных 92,4
Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных
материалов на битумной основе

53,5

Установка деревянных конструкций стропил и 63,1
Устройство покрытий кровель асбестовыми листами 84,6
Обшивка кровельного покрытия профильным листом 72,4
Монтаж металлоконструкций ограждений люков, лазов 77,5
Устройство перегородок из легких бетонных блоков и плит 51,8
  
Монтаж металлоконструкций фонарей 75,0
Теплоизоляция фонарей 62,6
Остекление фонарей 115,8
  
Устройство перегородок из керамического кирпича и камней 72,6
Устройство перегородок из силикатного кирпича 67,4
Монтаж металлоконструкций каркасов перегородок 78,7
Устройство монолитных железобетонных и бетонных конструкций
перегородок

75,1

Установка железобетонных панелей перегородок 90,5
Остекление перегородок профильным стеклом, включая стеклоблоки
и стеклопакеты

61,2

Остекление перегородок стеклом оконным 120,4
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