
Карта трудового процесса строительного производства. Монтаж вентиляционных блоков массой 3,7 т

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА КТ-4.1-12.3-77  
Разработана трестом Мосоргстрой* и ЦНИБ-Мосстрой

Главмосстроя

Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в
строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительно

е производство

МОНТАЖ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ БЛОКОВ МАССОЙ 3,7 т  
Входит в комплект карт ККТ-4.1-2

Возведение крупнопанельных жилых домов серии 1-515/9

Взамен КТ-4.1-12.3-75  

* 113095, Москва, Ж-95, ул. Б. Полянка, 51а.

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при монтаже башенным краном вентиляционных блоков массой 3,7 т.

1.2. Показатели производительности труда

 По карте По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, блоков 8,0 3,1
Затраты труда на один блок, чел.-ч 1,00 2,55

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

1.3. Снижение затрат труда и повышение выработки рабочих достигается за счет сокращения численного состава звена по сравнению с
нормами ЕНиР на одного человека.

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо уложить маяки и нанести риски на монтируемое перекрытие, а также доставить на рабочее место
инструменты, приспособления и инвентарь.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП III-А.11-70, § 14.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнители:

монтажник конструкций V разряда (М1) - 1

монтажник конструкций IV "             (М2) - 1

такелажник II разряда                         (Т) - 1

машинист крана V "                             (М) - 1

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры ГОСТ, № чертежа Количество, шт.
Строп четырехветвевой грузоподъемностью 7 т Чертеж 1079 треста Мосоргстрой 1
Тяга для дистанционной расстроповки Чертеж 3974 того же треста 1
Струбцина Чертеж 4108 того же треста По ППР
Подкос Чертежи 4104 и 4250 того же треста То же
Площадка монтажника Чертеж 1999 того же треста 1
Лом монтажный ГОСТ 1405-72 2
Лопата для раствора ГОСТ 3620-63 1
Ящик для раствора Чертеж 3182 треста Мосоргстрой 1
Отвес-рейка РЧ-602-76 ЦНИИОМТП* 1
Подштопка Чертеж 226 треста Мосоргстрой 1
Ящик для инструментов - 1
Ведро - 1
Метла - 1
Щетка стальная Каталог-справочник ЦНИИТЭстроймаша**, стр.

83
1

Кельма ГОСТ 9533-71 2

* Рабочие чертежи можно приобрести в Бюро внедрения ЦНИИОМТП.

** 121019, Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по монтажу вентиляционного блока выполняют в следующем порядке: подготовляют блок к строповке; стропят и подают
его к месту монтажа; устраивают растворную постель и устанавливают на нее блок; рихтуют блок в проектное положение, временно
крепят и выверяют его; расстроповывают блок; очищают каналы и уплотняют раствор в горизонтальном шве; подготовляют место
установки следующего вентиляционного блока.

4.2. Организация рабочего места



- рабочие места монтажников

1 - струбцина с подкосом; 2 - ломы; 3 - лопата; 4 - ящик с раствором; 5 - отвес-рейка; 6 - площадка монтажника; 7 - ящик с
инструментами; 8 - ведро с водой; 9 - метла; 10 - подштопка; 11 - тяга для дистанционной расстроповки

4.3. График трудового процесса

4.4. Описание операций

№ по
графику Наименование операций, их продолжительность,* исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда

1 2
1 ПОДГОТОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО БЛОКА К СТРОПОВКЕ; 11,5 мин; Т; стальная щетка

Такелажник проверяет маркировку блока, состояние монтажных петель, каналов и наличие закладных деталей. При
необходимости он очищает их стальной щеткой

2 СТРОПОВКА И ПОДАЧА БЛОКА К МЕСТУ УСТАНОВКИ; Т - 1,5 мин; М - 2,5 мин; строп

Такелажник стропит блок и, отойдя на 4 - 5 м, подает команду машинисту крана приподнять его на 20 - 30 см. Убедившис
ь в надежности строповки, такелажник дает машинисту крана сигнал поднять и переместить блок к месту установки



3 УСТРОЙСТВО РАСТВОРНОЙ ПОСТЕЛИ; 1,5 мин; М1, М2; лопата, кельма

Монтажник М2 лопатой подает на место установки блока раствор, а монтажник М1 кельмой разравнивает его между
каналами ниже установленного блока слоем на 5 - 8 мм выше установленных ранее маяков, с отступом от граней каналов в
15 - 20 мм

4 УСТАНОВКА БЛОКА НА РАСТВОРНУЮ ПОСТЕЛЬ; 2 мин; М1, М2, М; строп

Монтажники М и М принимают блок на расстоянии 20 - 30 см от растворной постели и разворачивают его в нужном
направлении. Затем по сигналу монтажника М1 машинист крана медленно опускает блок на подготовленную постель, не
ослабляя натяжения ветвей стропа

5 РИХТОВКА БЛОКА В ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ; ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ВЫВЕРКА БЛОКА; 6 мин; М1, М2, М; ломы, стро
п, отвес-рейка, площадка монтажника, струбцина с подкосами

Монтажники М1 и М2 совмещают наружные грани установленного и устанавливаемого блоков, обеспечивая тем самым
совмещение их каналов. Небольшие отклонения от проектного положения они устраняют, рихтуя блок ломами.

Затем монтажник М1, находясь на площадке монтажника, крепит струбцину на верхнем торце блока, а монтажник М2
заводит крюк нижнего конца подкоса в монтажную петлю плиты перекрытия и натягивает подкос при помощи фаркопфа.



 Монтажник М1, подает команду машинисту крана ослабить натяжение ветвей стропа и проверяет вертикальность установк
и блока, плотно прижимая отвес-рейку двумя упорами к выверяемой поверхности. Незначительное отклонение блока от
вертикали монтажник М2 устраняет при помощи фаркопфа

6 РАССТРОПОВКА БЛОКА; 0,5 мин; М1, М; строп, тяга для дистанционной расстроповки

Монтажник М1 при помощи тяги для дистанционной расстроповки поочередно выводит крюки стропа из монтажных петель
блока

8 ОЧИСТКА КАНАЛОВ И УПЛОТНЕНИЕ РАСТВОРА В ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ШВЕ; М1 - 1 мин; М2 - 1,5 мин; подштопка, кельма

Монтажник М1 очищает внутренние полости каналов от выдавленного раствора, а монтажник М2 уплотняет подштопкой и
заглаживает кельмой раствор в горизонтальном шве

9 ПОДГОТОВКА МЕСТА УСТАНОВКИ СЛЕДУЮЩЕГО БЛОКА; 2 мин; М1, М2; метла, ведро

Монтажники М1 и М2 проверяют наличие рисок и маяков на монтируемом перекрытии и размещают монтажную оснастку,
инвентарь, приспособления и инструменты по схеме организации рабочего места. Монтажник М2 очищает от мусора место
установки следующего вентиляционного блока и смачивает его водой при помощи метлы

* На один вентиляционный блок.
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